

ATTO AGGIUNTIVO DI PROROGA TECNICA
AL CONTRATTO ESECUTIVO “Agenzia Italiana del Farmaco - AIFA”

CIG DERIVATO 8388133A52

**IN ADESIONE AL CONTRATTO QUADRO PER L’AFFIDAMENTO DEI SERVIZI DI CLOUD COMPUTING PER LE
PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI (LOTTO 4) CIG 5519376D26**

TRA

Agenzia Italiana del Farmaco - AIFA, con sede in Roma, Via del Tritone 181, C.F. codice fiscale n. 97345810580 e Partita IVA n. 08703841000, in persona del legale rappresentante *pro tempore* Nicola Magrini, giusta poteri allo stesso conferiti con decreto del Ministro della Salute del 17 novembre 2016, vistato ai sensi dell’art. 5, comma 2, del D.lgs. n. 123/2011 dall’Ufficio centrale del bilancio presso il Ministero della Salute in data 18 novembre 2016, al n. 1347 (nel seguito per brevità anche “**Amministrazione**”),

E

La Almaviva - The Italian Innovation Company S.p.A. in breve Almaviva S.p.A., con sede legale in Via di Casal Boccone, 188/190 - 00137 Roma, tel. 06/39931, capitale sociale Euro 154.899.065,00 i.v., (centocinquantaquattromilionioctocentonovantanovemilasessantacinque/00), iscritta al Registro delle Imprese presso la C.C.I.A.A. di Roma al n. 08450891000, codice fiscale e partita IVA n. 08450891000, in persona del Procuratore Speciale munito di poteri di rappresentanza (giusta procura speciale a rogito del Notaio in Roma Dott. Sandra de Franchis, in data 22 settembre 2021, repertorio n. 16602, raccolta n. 8081) Anna Florenzano, nata a Soriano Calabro (VV) il 13/05/1962, in qualità di Mandataria del RTI costituito;

La Almaxwave S.p.A. (già Almaxwave S.r.l.), con sede legale in Via di Casal Boccone, 188/190 - 00137 Roma, tel. 06/39931, capitale sociale Euro 293.381,95 i.v. (duecentonovantatremilatrecentottantuno/95), iscritta al Registro delle Imprese presso la C.C.I.A.A. di Roma al n. 05481840964, codice fiscale e partita IVA n. 05481840964, in qualità di Mandante;

La INDRA ITALIA S.p.A., sede legale in Roma, Via del Serafico, 200, - 00142, tel. 06.412.110.1, capitale sociale Euro 2,500.000,00 i.v. (duemilionicinquecentomila/00), iscritta al Registro delle Imprese presso la C.C.I.A.A. di Roma al n. 06656421002, codice fiscale e partita IVA n. 06656421002, in qualità di Mandante;

La Intellera Consulting S.p.A. (già PricewaterhouseCoopers Public Sector S.r.l.), con sede legale in Milano - 20145, Piazza Tre Torri n. 2, capitale sociale Euro 1.500.000,00 (Euro unmilione cinquecentomila/00), iscritta al Registro delle Imprese di Milano al n. 11088550964, codice fiscale e partita IVA n. 11088550964, in qualità di Mandante;

(nel seguito per brevità congiuntamente anche “**Fornitore**”)

PREMESSO CHE

- (A) L'art. 20, comma 4, del D.L. n. 83/2012, come convertito con modificazioni dalla Legge 7 agosto 2012, n. 134, ha affidato a Consip S.p.A., a decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del decreto medesimo, "le attività amministrative, contrattuali e strumentali già attribuite a DigitPA, ai fini della realizzazione e gestione dei progetti in materia, nel rispetto delle disposizioni del comma 3";
- (B) l'art. 4, comma 3-quater, del D.L. n. 95/2012, come convertito con modificazioni dalla Legge 2012/135, ha stabilito che, per la realizzazione di quanto previsto dall'art. 20 del D.L. n. 83/2012, Consip S.p.A. svolge altresì le attività di centrale di committenza relativamente "ai contratti-quadro ai sensi dell'articolo 1, comma 192, della legge 30 dicembre 2004, n. 311";
- (C) ai sensi dell'articolo 1, comma 192, della L. n. 311/2004, "Al fine di migliorare l'efficienza operativa della pubblica amministrazione e per il contenimento della spesa pubblica, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri sono individuati le applicazioni informatiche e i servizi per i quali si rendono necessarie razionalizzazioni ed eliminazioni di duplicazioni e sovrapposizioni. Il CNIPA stipula contratti-quadro per l'acquisizione di applicativi informatici e per l'erogazione di servizi di carattere generale riguardanti il funzionamento degli uffici con modalità che riducano gli oneri derivanti dallo sviluppo, dalla manutenzione e dalla gestione";
- (D) Consip S.p.A., ai sensi dell'art. 54 del D.Lgs. n. 163/2006, ha indetto una gara a procedura ristretta, suddivisa in 4 lotti, come da bando pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale dell'Unione Europea n. S99 del 24/05/2013 e sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, 5° Serie Speciale, n. 60 del 24/05/2013, inviando al Fornitore la lettera di invito a presentare offerta, prot. 24280/2014 in data 19 settembre 2014;
- (E) il Fornitore è risultato aggiudicatario del Lotto 4 della predetta gara, ed ha adempiuto a quanto previsto nella documentazione di gara ai fini della stipula del relativo contratto quadro ("Contratto Quadro"); Consip e il Fornitore hanno stipulato, in data 4 agosto 2017, il Contratto Quadro;
- (F) in data 15/05/2020, in ragione dell'erosione progressiva del massimale contrattuale e della previsione di cui all'art. 3.5 del Contratto Quadro, è stato autorizzato l'incremento di un quinto (€ 90.000.000,00) dell'importo massimo, agli stessi patti, prezzi e condizioni stabiliti nel Contratto Quadro medesimo, per un nuovo importo massimo di € 540.000.000,00;
- (G) in data 26/03/2021 è stato sottoscritto un addendum al Contratto Quadro, che è parte integrante e sostanziale dello stesso, con il quale è stato ulteriormente incrementato, ai sensi dell'art. 311, comma 2, lett. a) e b) e 4, del d.P.R. n. 207/2010, l'importo massimo complessivo di cui all'art. 3.2 del Contratto Quadro, per un importo ulteriore massimo di Euro 135.000.000,00 (centotrentacinquemilioni/00), pari cioè al 30% dell'originario importo contrattuale, sino alla concorrenza dell'importo massimo complessivo di Euro 675.000.000,00

(seicentosettantacinquemilioni/00); con il medesimo addendum sono state introdotte, inoltre, una serie di "Obbligazioni specifiche del Fornitore" (art.3 dell'Addendum);

- (H) in data 11/02/2022, Consip ha richiesto, ai sensi dell'art. 16-bis, comma 7, del D.L. 146/2021, convertito in legge 215/2021, un aumento dell'importo massimo del Contratto Quadro pari al 50% dell'importo iniziale e pertanto pari a € 225.000.000,00 per il Lotto 4, sino alla concorrenza dell'importo massimo complessivo di € 900.000.000,00;
- (I) in data 18 maggio 2022 è entrato in vigore il Decreto Legislativo n° 50 del 17 maggio 2022 che prevede all'art. 49 comma 2 la proroga temporale degli accordi quadro e delle convenzioni delle centrali di committenza, tra cui rientra il Contratto SPC, fino al 31.12.2022;
- (J) in applicazione di quanto stabilito dall'art. 1 della Lettera di invito, "Ciascuna Amministrazione beneficiaria del Contratto Quadro utilizzerà il medesimo mediante la stipula di Contratti esecutivi, attuativi del Contratto Quadro";
- (K) l'Amministrazione ha svolto ogni attività prodromica necessaria alla stipula del Contratto Esecutivo;
- (L) in attuazione di quanto stabilito all'art. 1 della Lettera di invito, l'Amministrazione - in ottemperanza alla vigente normativa in materia di sicurezza sui luoghi di lavoro - ha integrato il "Documento di valutazione dei rischi standard da interferenze" allegato ai documenti di gara, riferendolo ai rischi specifici da interferenza presenti nei luoghi in cui verrà espletato il presente appalto, indicando i costi relativi alla sicurezza (anche nel caso in cui essi siano pari a zero);
- (M) in data 07/09/2020 è stato stipulato il contratto esecutivo tra l'Amministrazione e il Fornitore CIG 8388133A52 - Codice univoco ufficio per Fatturazione UFE1TR ("Contratto Esecutivo"), con durata pari a 19 (diciannove) mesi, decorrenti dal 01/01/2021;
- (N) parte integrante e sostanziale del Contratto Esecutivo è, tra l'altro, l'Allegato 1 "Progetto dei Fabbisogni": <PROGETTO DEI FABBISOGNI Servizi di realizzazione e gestione di Portali e Servizi on-line Sistema Pubblico di Connettività - Lotto 4 - Evoluzione sistema informativo di AIFA 2021-2022>, codice <SPCL4-AIFA-ProgettoFabbisogni-1.0>, versione <1.0>, emesso il <24/07/2020> ("Progetto dei Fabbisogni");
- (O) in data 15/07/2022 è stato stipulato un addendum al Contratto Esecutivo tra l'Amministrazione e il Fornitore, con il quale, a parziale modifica dell'art. 2, comma 2, del Contratto Esecutivo, l'originario Progetto dei Fabbisogni è stato sostituito dall'Allegato 1 "Progetto dei Fabbisogni" di cui all'art. 7 del Contratto Quadro: SPCL4-AIFA_Evoluzione2021_2022-ProgettoFabbisogni-3.0 - Evoluzione sistema informativo di AIFA 2021-2022 - vers.3.0 del 23/05/2022; con il medesimo addendum, a parziale modifica dell'articolo 4, comma 1, del Contratto Esecutivo, è stata modificata la durata dello stesso, fino al 31/12/2022;
- (P) in data 10/11/2022, con nota protocollo 0128542-10/11/2022-AIFA-AIFA_SICT-P, l'Amministrazione, ai fini della proroga tecnica di cui all'art. 311 del d.P.R. 207/2010, ha chiesto al Fornitore di aggiornare

il Progetto dei Fabbisogni con la proposta tecnico/economica, secondo le modalità tecniche ed i listini previsti nel Contratto Quadro, per garantire all'Amministrazione i servizi attualmente erogati nell'ambito del Contratto Esecutivo nonché i servizi di supporto alla migrazione verso il nuovo fornitore per una durata di 12 mesi a partire dal 1° gennaio 2023 fino al 31 dicembre 2023 e comunque non oltre il completamento della migrazione dei dati e servizi dell'Amministrazione verso la soluzione Cloud più opportuna (PSN o Cloud pubblico qualificato);

- (Q) conseguentemente, in data 23/11/2022, il Fornitore ha inviato all'Amministrazione il relativo "Progetto dei Fabbisogni" aggiornato di cui all'art. 7 del Contratto Quadro: SPCL4-AIFA_Evoluzione2021_2022-ProgettoFabbisogni-4.0 - Evoluzione sistema informativo di AIFA 2021-2022 - vers.4.0 del 22/11/2022;
- (R) con determina del Direttore Generale AIFA n. 589 del 19/12/2022 è stata autorizzata la proroga tecnica - fino al 31 dicembre 2023 e comunque non oltre il completamento della migrazione dei dati e servizi dell'Amministrazione verso la soluzione Cloud più opportuna (PSN o Cloud pubblico qualificato) - del Contratto Esecutivo CIG DERIVATO 8388133A52 e la sottoscrizione del presente Atto aggiuntivo di proroga.

TUTTO CIÒ PREMESSO CON LA PRESENTE PROROGA TECNICA SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE

1. VALORE DELLE PREMESSE E DEGLI ALLEGATI

- 1.1. Le premesse di cui sopra, gli atti e i documenti richiamati nelle medesime premesse e nella restante parte del presente atto, ancorché non materialmente allegati, costituiscono parte integrante e sostanziale della presente proroga tecnica ("Proroga Tecnica").

2. OGGETTO DELLA PROROGA TECNICA

- 2.1 A parziale modifica dell'art. 2 (VALORE DELLE PREMESSE E DEGLI ALLEGATI), comma 2, del Contratto Esecutivo, l'Amministrazione ed il Fornitore convengono che il Progetto dei Fabbisogni, quale parte integrante e sostanziale del Contratto Esecutivo, è sostituito dall'Allegato 1 "Progetto dei Fabbisogni" di cui all'art. 7 del Contratto Quadro: "Progetto dei Fabbisogni": SPCL4-AIFA_Evoluzione2021_2022-ProgettoFabbisogni-4.0 - Evoluzione sistema informativo di AIFA 2021-2022 - vers.4.0 del 22/11/2022.
- 2.2 A parziale modifica dell'articolo 4 (EFFICACIA E DURATA), comma 1, del Contratto Esecutivo, il Contratto Esecutivo ha una durata fino al 31/12/2023 e comunque non oltre il completamento della migrazione dei dati e servizi dell'Amministrazione verso la soluzione Cloud più opportuna (PSN o Cloud pubblico qualificato).

- 2.3 Ai sensi di quanto previsto dall'art. 21 (ONERI FISCALI E SPESE CONTRATTUALI), comma 4, del Contratto Esecutivo, il valore aggiornato del Progetto dei Fabbisogni è pari a € 4.597.429,40 (quattromilionicinquecentonovantasettequattrocentoventinove/40), oltre IVA, con un incremento di 819.553,60 € (ottocentodicianovemilacinquecentocinquantatre/60), oltre IVA.
- 2.4 L'Amministrazione prende atto che il Fornitore si impegna a presentare apposita estensione del periodo di vigenza della cauzione definitiva alle stesse condizioni e nei medesimi termini di cui al Contratto Esecutivo, entro il termine di 15 (quindici) giorni lavorativi a decorrere dalla stipula della Proroga Tecnica.
- 2.5 Il Fornitore dichiara che quanto risulta dalla Proroga Tecnica, dal Contratto Esecutivo e dai suoi allegati definisce in modo adeguato e completo l'oggetto delle prestazioni e consente di acquisire tutti gli elementi per una idonea valutazione tecnica ed economica delle stesse.

3. RINVIO

- 3.1. Ad eccezione di quanto espressamente modificato con la Proroga Tecnica, rimangono invariati e pienamente validi ed efficaci tra l'Amministrazione ed il Fornitore le previsioni, le condizioni e le definizioni del Contratto Esecutivo.

Roma, 20/12/2022

Firmato digitalmente
per l'Amministrazione

Firmato digitalmente
per il Fornitore – Almaviva S.p.A.

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 1341 c.c. il Fornitore dichiara di aver letto con attenzione e di approvare specificatamente le pattuizioni contenute negli articoli seguenti: Art. 2 Oggetto della Proroga Tecnica, Art. 3 Rinvio.

Letto, approvato e sottoscritto.

Roma, 20/12/2022

Firmato digitalmente Per il Fornitore – Almaviva S.p.A.