ANGP/CN/MGM

Determina n./{ (_’,],63 /2017 /DG

OGGETTO: Autorizzazione terza rimodulazione linee di servizio del contratto
stipulato con il RTI composto da Almaviva S.p.A. (capogruppo mandataria),
Dedaius S.p.A. {(mandante) Exitone S.p.A. (mandante) per la realizzazione dei servizi
di sviluppo, manutenzione, gestione, supporto specialistico, assistenza agli utenti e
hosting del sistema informativo dell’AIFA - CIG 618457049D

IL DIRETTORE GENERALE
Visti gli articoli 8 e 9 del decreto legislativo 30 fuglio 1999, n. 300;

Visto I'art. 48 del decreto legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito nella legge 24
novembre 2003, n. 326 che ha istituito I'Agenzia Italiana del Farmaco;

Visto il decreto n. 245 del Ministro della salute, di concerto con i Ministri della
funzione pubblica e dell’economia e delle finanze, del 20 settembre 2004, recante
norme sull’organizzazione e il funzionamento dell’Agenzia italiana del farmaco,
emanato a norma dell’art. 48, comma 13, sopra citato, come maodificato dal decreto
n. 53 del Ministro della salute, di concerto con i Ministri per la pubblica
amministrazione e la semplificazione e dell’economia e delle finanze del 29 marzo
2012,

Visto il Regolamento di organizzazione, di amministrazione e dell’ordinamento del
personale dell’Agenzia Italiana del Farmaco, pubblicato sul sito istituzionale
dell’Agenzia (comunicazione in Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana — Serie
Generale n. 140 del 17 giugno 2016) (in appresso “Regolamento”);

Visto il decreto del Ministro della Safute del 17 novembre 2016, vistato al sensi
dell’art. 5, comma 2, del D.lgs. n. 123/2011 dall’Ufficio centrale del bilancio presso il
Ministero della Salute in data 18 novembre 2016, al n. 1347, con cui & stato nominato
Direttore generale dell’Agenzia italiana del farmaco, Mario Melazzini;

Visto il decreto del Ministro della Salute del 31 gennaio 2017, vistato ai sensi dell’art.
5, comma 2, del D.lgs. n. 123/2011 dall’'Ufficio centrale del bilancio presso il
Ministero della Salute in data 06 febbraio 2017, al n. 141, con cui il Prof. Mario
Melazzini & stato confermato Direttore generale dell’Agenzia italiana del farmaco, ai
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sensi delf’art, 2, comma 160, del decreto-legge 3 ottobre 2006, n. 262, convertito,
con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2006, n. 286;

Visto il Regolamento di Contabhilita dell’Agenzia Italiana del Farmaco come modificato
con delibera del Consiglio di Amministrazione n. 28 del 9 ottobre 2006;

Visto il budget per I'esercizio 2017 dell’Agenzia [taliana del Farmaco;

Visti la Legge, 11/12/2016 n° 232, G.U. 21/12/2016 recante “Bilancio di previsione
dello Stato per I'anno finanziario 2017 e bilancio pluriennale per il triennio 2017-
2019” e il Decreto Legge 30 dicembre 2016, n. 244 recante “Proroga e definizione di
termini”;

Visto il Piano triennale AIFA 2011-2013 che prevedeva al n. 6 {'obiettivo strategico di
“sviluppare e implementare Fautonomia organizzativa e gestionale” della stessa
Agenzia, alla linea d'indirizzo 6.3. l'obiettivo di “perfezionare Finformatizzazione e
I'adeguamento organizzativo-gestionale di AIFA” ed in particolare al punto 6.3 a} lo
sviluppo della ICT a supporto della gestione AtFA PROGETTI ICT;

Visto il Piano triennale AIFA 2014-2016 che ha confermato al punto n. 6.2 ['chiettivo
strategico di “gestire lo sviluppo del nuovo sistema informativo” della stessa Agenzia;

Visto il D. Lgs. 12 aprile 2006, n. 163: “Codice dei contratti pubblici relativi a lavori,
servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE” ss.mm.ii.;

Visto il D.P.R. 5 ottobre 2010 n. 207 recante “Regolamento di esecuzione ed
attuazione del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, recante Codice dei contratti
pubblici refativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e
2004/18/CE” ss.mm.ii.;

Viste le FAQ recanti “FAQ sul periodo transitorio” pubblicate sul sito ANAC in data
8/6/2016 e in particolare la n. 1, relativa all'art. 216, rubricato “Disposizioni
transitorie e di coordinamento”, il quale cosi precisa “Quale disciplina si applica ai
contratti aggiudicati prima della data di entrata in vigore del d.lgs. 50/2016 per i quali
siano disposte modifiche contrattuali? Agli affidamenti aggiudicati prima della data di
entrata in vigore del nuovo Codice, per i quali siano disposti, fermo restando il divieto
generale di rinnovo tacito e di proroga del contratto: il rinnovo del contratto o
modifiche contrattuali derivanti da rinnovi gia previsti nei bandi di gara; consegne,
lavori e servizi complementari; ripetizione di servizi analoghi; proroghe tecniche —
purché limitate al tempo strettamente necessario per I'aggiudicazione della nuova
gara; varianti per le quali non sia prevista l'indizione di una nuova gara continuano ad
applicarsi le disposizioni del d.lgs. 163/0 in quanto si tratta di fattispecie relative a
procedure di aggiudicazione espletate prima dell’entrata in vigore del nuovo Codice.
Cio, indipendentemente dal fatto che per tali fattispecie sia prevista I'acquisizione di
un nuovo CIG”;

Vista la Determina n. 140/2015/DG del 13/02/2015, con la quale & stata autorizzata
la sottoscrizione della Convenzione tra AIFA e CONSIP — nel contesto dei rispettivi
ruoli, relativamente alle attivita di supporto da parte di Consip in qualita di centrale di
committenza ai sensi dell’articolo 3, comma 34 del D. Lgs. 12 aprile 2006, n. 163, in
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tema di acquisizione di beni e servizi, ivi comprese le attivita ausiliarie, connesse e
strumentali, con durata pari a 36 (trentasei) mesi decorrenti dalla data della stipula,
per determinate iniziative o tipologie di attivita, in base a quanto previsto nei Piani
annuali e relative revisioni, che saranno adottati dalle Parti in attuazione alla predetta
Convenzione;

Vista la Convenzione sottoscritta tra AIFA e Consip in data 09/03/2015 per lo
svolgimento di attivita di supporto in tema di acquisizione di beni e servizi;

Visto il Piano delle attivithd 2015 prot. Consip n. 7159/2015, accettato con nota AIFA
prot. n. AAf27339/P del 17/3/2015, in virtl del quale & stato stabilito che Consip, in
esecuzione della Convenzione predetta, effettui nel corso 2015 la gara europea per
Paggiudicazione di un Contratto di durata triennale per la realizzazione di servizi di
sviluppo, manutenzione, gestione, supporto specialistico, assistenza agli utenti,
formazione e hosting del Sistema Informativo dell’AIFA, prevedendo a tal fine che
Consip svolga tutte le attivitd all'uopo necessarie, dalla Fase di Redazione della
strategia di gara, di Predisposizione e pubblicazione degli atti di gara, alla Fase di
Selezione delle offerte e predisposizione degli atti per la stipula del contratto;

Preso atto che la Consip ha indetto in data 24/03/2015 una Gara europea CIG
6184570490 a procedura aperta per laffidamento dei servizi di sviluppo,
manutenzione, gestione, supporto specialistico, assistenza agli utenti e hosting del
sistema informativo dell’AIFA ID 1635 — d’ora innanzi per brevitd anche “GARA
CONSIP 1D 1635” - per un corrispettivo contrattuale globale massimo non superabile
di €11.384.870,00 {undicimilionitrecentottantaquattromilaottocentosettanta/00), al
netto dell'IVA e per una durata contrattuale di 36 mesi, pill 12 mesi di garanzia sul
software rilasciato nel corso degli ultimi 12 mesi di attivita, a decorrere dalla data di
stipula del contratto;

Visti gli atti della GARA CONSIP 1D 1635 e in particolare il Capitolato Tecnico nel quale
& previsto allart. 7.3 per il fornitore entrante un periodo di affiancamento con il
fornitore uscente di due mesi dalla stipula del contratto, finalizzato alla presa in
carico dei sistemi informativi di AIFA;

Preso atto che alla suddetta GARA CONSIP ID 1635 hanno fatto pervenire le proprie
offerte i seguenti Operatori Economici:
- R.T.l. Engineering Ingegneria Informatica S.p.A. - DS Tech S.r.l. - Indra Italia
S.p.A. - PricewaterhouseCoopersAdvisory S.p.A.;
- R.T.l. Almaviva S.p.A. - Dedalus S.p.A. - Exitone 5.p.A.;
- R.T.L Accenture S.p.A., Accenture Technology Solutions S.r.l., Telecom ltalia
S.p.A;
- R.T.l. Consorzio Stabile Reply Public Sector - KPMG Advisory S.p.A, - Aruba
S.p.A,; :
- Cineca Consorzio Interuniversitario;
- R.T.I. NTT Data italia S.p.A. - GPI S.p.A. - Fastweb S.p.A,;

Vista la Determina n. 856/DG dell’8 fuglio 2015 di indizione della procedura di gara
mediante cottimo fiduciario, ai sensi dell’art. 125, comma 11, del D.Lgs. n. 163 del
2006 e ss.mm.ii., per laffidamento dell'incarico di Direttore dell’esecuzione del
“Contratto che verrd stipulato da AIFA con l'operatore economico che risultera
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aggiudicatario della Gara europea a procedura aperta per I'affidamento dei servizi di
sviluppo, manutenzione, gestione, supporto specialistico, assistenza agli utenti e
hosting del sistema informativo dell’AIFA — ID 1635 — CiG 618457049D indetta da
Consip per conto di AIFA”, con base d'asta di € 180.000,00 (centottantamila/00) - CIG
6326864556;

Vista la Determina n. 1023/DG del 28 luglio 2015 di istituzione della Commissione
Giudicatrice della suddetta procedura CIG 6326864556;

Preso atto che in data 04/09/2015, su richiesta di AIFA in pari data, la Consip
comunicava di aver awviato i controlli ex art. 38 del D, 1gs. n. 163/2006 nei confronti
del RTI risultato aggiudicatario prowvisorio - composto da Almaviva S.p.A.
(capogruppo mandataria), Dedalus S.p.A. {mandante) Exitone S.p.A. (mandante) -
d’ora innanzi per brevita anche “RTI ALMAVIVA”;

Vista la determinazione DG n. 1146 dell’8 settembre 2015 con la quale veniva
aggiudicata definitivamente la suddetta procedura CIG 6326864556 al sig. Fabio
Macchiagodena, per un importo corrispettivo massimo di € 150.000,00
(centocinquantamita/00), oltre LV.A, per una durata di trentasei {36) mesi;

Avuto riguardo, quindi, ai tempi necessari per la stipula del Contratto col fornitore
che risulterd aggiudicatario definitivo della gara CIG 6184570490 nel rispetto dello
stand-still period, di cui all’art. 11, comma 10 del D. Lgs. n. 163/2006, nonché ai tempi
per la presa in carico dei sistemi informativi di AIFA dal fornitore uscente al fornitore
entrante, contrattualmente previsti negli atti della gara CONSIP 1D 1635;

Tenuto conto che, al fine di garantire la continuita dei servizi essenziali e consentire
la manutenzione evolutiva dei sistemi, nelle more di aggiudicazione definitiva della
gara CONSIP ID 1635, con determinazione n. 1227/DG del 21/09/2015, AIFA ha
proceduto alla proroga dei contratti stipulati con il RTI composto da Accenture S.p.A.
(capogruppo mandataria), Accenture Technology Solutions S.r.i. (mandante), Telecom
Italia S.p.A. (mandante}:

- Contratto REP. n.18/2012 per la fornitura dei servizi di consulenza, sviluppo,
manutenzione, assistenza, help desk, hosting/housing, formazione e licenze
software del sistema informativo AIFA — CIG 361181867F, rimodulato
nelloggetto e nelle attivitd con “Atto di sottomissione e verbale di
concordamento rimodulazione dell’'oggetto e delie attivita”, REP. n. 21/2013
coh “Secondo atto di sottomissione per la variante in aumento, fino a
concorrenza di un quinto del prezzo complessivo previsto nel contratto
originario”, REP. n. 22/2013;

- Contratto REP. n. 28/2015 per Vesecuzione del Servizi Complementari,
stipulato a seguito defla procedura negoziata CIG 58340255BA, senza previa
pubblicazione di bando di gara, ai sensi dell’art. 57, comma 5, lett. a), del D.
Lgs. n. 163/06;

per un valore complessivo massimo della proroga di € 948.022,60
{novecentoquarantottomilaventidue,60} IVA esclusa;

Visto il contratto di proroga, rep. n. 30/2015 del 24/09/2015 nel quale & precisato

che la proroga avra durata dal 26/09/2015 - giorno successivo alla data di scadenza
dei Contratti da prorogare - sino al 25/01/2016, con espressa facolta per I"AIFA di
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recesso anticipato in caso di avvio delle attivita da parte del fornitore entrante prima
del 26/01/2016 e che la garanzia di 12 mesi, prevista sulla linea di servizio MAC
(Manutenzione Correttiva}, iniziera a decorrere dal primo giorno successivo alla data
di termine della proroga;

Vista la nota Consip del 14/10/2015 con cui la stessa, in risposta alla richiesta
dell’ AIFA di cui alla nota del 7/10/2015 di acquisizione della documentazione relativa
alla GARA CONSIP ID 1635, precisava “che la stessa verra evasa solo al termine dello
stand stilf period che com’é noto é della durata di 35 giorni. | predetti hanno iniziato a
decorrere il 23/09/2015 (data di aggiudicazione prontamente comunicatavi) e
terminerad il prossimo 28/10/2015";

Viste le note di Consip S.p.A. prot. n. 26974/2015 del 28/10/2015 acquisita al prot.
AIFA n. 108814 del 29/10/2015 e del 3/11/2015, assunta in pari data al prot. AIFA n.
110768, con le quali Consip trasimetteva gli atti di gara e successivamente li integrava
nelle parti mancanti e/o illegibili, su richiesta dell’AIFA in data 30/10/2015;

Preso atto, dalla documentazione consegnata da Consip, che:

- in data 02/09/2015 la Commissione Giudicatrice proponeva a Consip
I'aggiudicazione definitiva della GARA CONSIP ID 1635 in favore del RTI
ALMAVIVA per un importo contrattuale pari ad € 6.825.011,18
(seimilioniottocentoventicinquemilaundici/18) oltre IVA di legge e una durata
di trentasei mesi;

- con provvedimento del 21/09/2015 I'’Amministratore Delegato di Consip
approvava I'aggiudicazione definitiva come sopra proposta;

- con lett, prot. n. 23464/2015 del 23/09/2015 Consip, a seguito dell’esito
positivo dei controlli ex art. 38 del D. Lgs. n. 163/2006, comunicava agli
operatori economici partecipanti alla GARA CONSIP ID 1635 I'aggiudicazione
definitiva della gara de qua;

Vista 'offerta presentata dal RTI ALMAVIVA in sede di GARA CONSIP 1D 1635 - CIG
6184570490; '

Preso atto che al paragrafo 13.5 della predetta Offerta Tecnica, il RTI ALMAVIVA ha
offerto come proposta migliorativa un periodo di affiancamento con il fornitore
uscente, finalizzato alla presa in carico dei sistemi informativi di AIFA, di 1,5 mesi,
anziché di 2 mesi come indicato all’art. 7.3 del Capitolato Tecnico di cui alla gara
CONSIP ID 1635, decorrenti dalla stipula del contratto;

Vista la determinazione DG n, 1429 del 6 novembre 2015 con la quale & stata
autorizzata la sottoscrizione del contratto con il predetto RTI composto da Almaviva
S.p.A. (capogruppo mandataria), Dedalus S.p.A. (mandante), Exitone S.p.A.
(mandante} per l'affidamento dei servizi di sviluppo, manutenzione, gestione,
supporto specialistico, assistenza agli utenti e hosting del sistema informativo
dell’AIFA per un importo di € 6.825.011,18 {seimilicniottocentoventicinquemilaundici/18)
e una durata di n. 36 (trentasei) mesi; '

Visto il contratto per I'affidamento dei servizi di sviluppo, manutenzione, gestione,

supporto specialistico, assistenza agli utenti e hosting del sistema informativo
dell’AIFA - Rep. 31/2015 stipulato in data 20 novembre 2015;
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Visto il verbale di inizio attivita firmato dal Direttore dell’Esecuzione del Contratto
per AIFA, Fabio Macchiagodena, e il Responsabile della Fornitura per il RTI Almaviva —
Dedalus — Exitone, Maurizio Menghini, in data 20 novembre 2015;

Vista la determinazione DG n. 121 del 22 gennaio 2016 con la quale & stata
autorizzata, ai sensi dell’art. 116 del D, lgs. n. 163/2006, la societd EFFEMME
SOFTWARE SRLS al subentro nella titolarita del contratto di affidamento dell'incarico
di Direttore dell’esecuzione del Contratto CIG 618457049D, a condizione che
I'incarico di Direttore dell’esecuzione del predetto contratto venga svolta
personalmente dal Sig. Fabio Macchiagodena in quanto soggetto in possesso dei
requisiti professionali richiesti dalla scrivente Amministrazione ovvero da altro
soggetto, legato alla ditta EFFEMME SOFTWARE SRLS da regolare rapporto di lavoro,
purché munito almeno dei medesimi requisiti professionali desumibili dal CV;

Vista la determinazione DG n. 144 del 26 gennaio 2016 con la quale ai sensi dell’art.
10 del D. igs. n. 163/2006 & stato conferito l'incarico di Responsabile Unico del
procedimento del suddetto contratto Rep. 31/2015 al dott. Giancarlo Galardi, in
qualita di Dirigente dell’Unita per ¥'information Technology;

Vista la comunicazione inviata dal Direttore dell’esecuzione del contratto, Fabio
Macchiagodena in data 3 agosto 2016 al Dirigente dell’Unita IT, Giancarlo Galardi,
con la quale veniva richiesta la rimodulazione delle linee di servizio del contratto
stipulato con il R.T.I. ALMAVIVA S.p.A. —Dedalus S.p.A. - ExitOne S.p.A. CIG
6326864556;

Vista la nota prot. n. 89002 del 1 settembre 2016 con la quale 'AIFA, d’accordo con il
Dirigente dell’Unita IT, ha richiesto, al RTI ALMAVIVA S.p.A. — Dedalus S.p.A. — ExitOne
S.p.A., ai sensi dell’art. 311, comma 6 del D.P.R. 5 ottobre 2010 n. 207, la
rimodulazione delle linee di servizio senza variazioni sul corrispettivo totale:

Vista la comunicazione inviata dal Direttore dell’esecuzione del contratto, Fabio
Macchiagodena, in data 15 dicembre 2016 al Dirigente del Settore ICT, Giancarlo
Galardi con la quale veniva richiesta la seconda rimodulazione delle linee di servizio
del contratto stipulato con il R.T.l. ALMAVIVA S.p.A. — Dedalus S.p.A. — ExitOne S.p.A.
CiG 6326864556;

Vista la nota prot. n. 127179 del 16 dicembre 2016 con la quale FAIFA, d’accordo con
il Dirigente del Settore ICT, ha richiesto, al RTI ALMAVIVA S.p.A. — Dedalus S.p.A. —
ExitOne S.p.A,, ai sensi dell’art. 311, comma 6 del D.P.R. 5 ottobre 2010 n. 207, la
rimodulazione delle linee di servizio senza variazioni sul corrispettivo totale;

Vista la comunicazione del Direttore dell’'esecuzione del contratto, Fabio
Macchiagodena in data 20 giugno 2017, con la quale il medesimo rappresenta che,
“per dar seguito alle attivitd progettuali che FAgenzia ha posto in essere sia
necessaria la variazione dei corrispettivi previsti all’articolo 16 S del contratto, come
previsto dall’articolo 5 S, comma 12 che recita: “L’lmpresa prende atto che FAIFA si
riserva il diritto di modificare le dimensioni massime dei singoli Servizi, dianzi indicate,
spostando parte delle risorse di uno o pili Servizi sugli aftri, previa comunicazione
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all'lmpresa e, comunque, entro il limite del corrispettivo contrattuale complessivo di
cui al successivo art. 16 § “Corrispettivo”, comma 17 (;

Vista la seguente tabella allegata alla suddetta comunicazione nella quale sono
riportati i corrispettivi previsti dal contratto CIG 618457049D per le singole linee di

servizio e le variazioni richieste:

Sviluppo e manutenzione evolutiva €2.229.011,29 -€ 543,675,76 €1.685.335,53
Manutenzione adeguativa £95.691,74 -€ 78.694,44 € 16.997,30
Manutenzione correttiva € 630.306,00 -€ 276.929,20 € 353.376,80
Trasfenmento dei sistemi ad inizio €72.048,18 €£72.048,18 €0,00
fornitura

Assistenza durante la fornitura €1.336.388,54 € 710.130,50 € 2.046.519,04
Help Desk € 656.078,40 €404.978,94 €1.061.057,34
Supporto specialistico €793.047,03 €133.064,33 €926.111,36
Coordinamento del programma € 227.700,00 € 9.405,00 € 237.105,00
Formazione €68.700,00 -€37.927,00 € 30.773,00
Hosting dei sistemi € 716.040,00 -€ 248.304,19 € 467.735,81

Vista, altresi, la relazione del Dirigente del Settore ICT, Giancarlo Galardi, inviata a
mezzo mail, con la quale sono esplicitate le motivazioni poste a base della
rimodulazione in argomento (allegato n. 2);

Preso atto che la variazione richiesta, analogamente alle predette di cui alle note
STDG/p 89002 dell’1/09/2016 e STDG/p 127179 del 16/12/2016, non comporta
alcun onere né per AIFA né per RTI ALMAVIVA S.p.A. — Dedalus S.p.A. — ExitOne
S.p.A., trattandosi di una mera ridistribuzione delle somme previste nelle linee di
servizio, senza che il corrispettivo totale venga a subire variazioni;

Visto, in particolare, 'art. 311, comma 6 del D.P.R. 5 ottobre 2010 n. 207, ai sensi del
quale “in ogni caso Fesecutore ha l'obbligo di eseguire tutte quelle variazioni di
carattere non sostanziale che siano ritenute opportune dalla stazione appaltante e
che il direttore dell’esecuzione del contratto abbig ordinato, a condizione che non
mutino sostanzialmente la natura delle attivitd oggetto del contratto e non
comportino a carico dell’esecutore maggiori oneri”;

DETERMINA

Art. 1
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{autorizzazione alla richiesta di rimodulazione)

1. Si autorizza la terza rimodulazione delle linee di servizio nell’ambito del
contratto CIG 618457049D stipulato con il RTI composto da Almaviva S.p.A.
(capogruppo mandataria), Dedalus S.p.A. {mandante), Exitone S.p.A.
(mandante) per l'affidamento dei servizi di sviluppo, manutenzione, gestione,
supporto specialistico, assistenza agli utenti e hosting del sistema informativo
dell’AIFA, come richiesta dal Direttore dell’esecuzione del contratto in data 20
giugno 2017 e come di seguito specificata:

2. |l corrispettivo totale del contratto di cui alla determinazione DG n. 1429 del 6
novembre 2015 di autorizzazione alla stipula del medesimo rimane invariato.

Roma, OB ©F | 201 F-
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Allegati:
1) Comunicazione del Direttore dell’esecuzione del contratto del 20 giugno
2017;
2) Comunicazione del Dirigente del Settore ICT del 20 luglic 2017.
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P 4

Nesti Chiara

Da; Macchiagodena Fabio

Inviato: martedi 20 giugno 2017 14:00

A: Nesti Chiara

Oggetto: Rimodulazione budget contratiuale
Allegati: RIMODULAZIONE rti Aimaviva.docx

Ciao Chiara,
per dar seguito alle attivita progettuali ed in rellazione alla email ricevuta questa
mattina da Giancarlo, & necessaria la variazione dei corrispettivi previsti all’articolo
16 S del contratto, come previsto dall’articolo 5 S, comma 12 che recita: “L’Impresa
prende atte che 1’AIFA si riserva il diritto di modificare le dimensioni massime dei
singoli Servizi, dianzi indicate, spostando parte delle risorse di uno o pill Servizi sugli
altri, previa comunicazione all’Impresa e, comunque, entro il limite del corrispettivo
contrattuale complessivo di cui al successivo art. 16 S “Corrispettivo”, comma 1”.

"Tale variazione quindi, non avra alcun onere per ALFA, ovvero, sara effettuata
semplicemente una ridistribuzione delle somme previste nelle linee di servizio, senza che
il corrispettivo totale subisca variazioni.

Ti allego la tabella di rimodulazione, gia inviata da Giancarlo.

Un saluto e grazie,

Fabio
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Caramante Francesca

Da: Galardi Giancarlo

Inviato: gioved! 20 luglio 2017 12:39

A Melazzini Mario

Oggetto: rimodulazione linee di servizio contratto RTI Almaviva

Caro Direttore,
in relazione al decreto alla tua firma con oggetto rimodulazione linee di servizio contratto RTi Almaviva, e su tua
richiesta, ti formuloe le seguenti considerazioni:

a)

b)

c}

d)

Il contratto fra AIFA e RTI Aimaviva, per la sua struttura e finalit prevede dei budget specifici per le diverse
linee di servizio quali assistenza, supporto specialistico, hosting, formazione ecc.. Lo stesso contratto
prevedere che nel periodo della sua esecuzione, i budget, assegnati inizialmente, possano essere variati, pur
mantenendo I'importo complessivo invariato, sulla base delle effettive necessita di utilizzo,

Nel corso degli ultimi mesi, sulla base anche della riprogrammazione che abbiamo svolto e conseguente
decisione di procedere ail'utilizzo di altre gare Consip ( SPC Cloud lotto 3 e lotto 1) per realizzazione di
ulteriori obiettivi che non trovavano pill copertura all'interno del contratto RTI Almaviva, si & manifestata
I'esigenza di utilizzare in maniera diversa, in intensita di spesa, le linee di servizio,

Sulla base di quanto al punto b} & scaturita I'esigenza dell’atto di rimodulazione alla tua firma che non
modifica I'importo complessivo del contratto RTI Aimaviva ma solo la sua ripartizione nelle diverse linee di
servizio,

Il perfezionamento del decreto di rimodulazione consente di procedere alla formalizzazione degli stati di
avanzamento lavori previsti dal contratto e la fatturazione da parte del fornitore Almaviva delle attivita
continuative ( assistenza, manutenzione ecc.. } che vengono regolarizzate attraverso gli stati di avanzamento
lavori {SAL) previsti anch’essi nel contratto. In conseguenza della riprogrammazione delle attivits, e
dell’assenza della rimodulazione degli importi nelle linee di servizio Almaviva sono alcuni mesi che non pud
emettere fattura e in conseguenza ci sollecita agli adempimenti contrattuali previsti per le voci che
prevedono fatturazione periodica sulla base degli stati di avanzamento lavori,

il decreto di rimodulazione del contratto RT! Almaviva e la adesione alla gara Consip SPC Cloud lotto 1, completano
gli atti necessari a garantire la riprogrammazione degli sviluppi del sistema informativo di AIFA per i prossimi anni.

SPC CLOUD lotto 1 serve ad AIFA per poter disporre di sistemi di elaborazione non acquisibili con SPC Lotto 3 e che
risultano ovviamente indispensabili per sostenere gli sviluppi delle nuove applicazioni o la rivisitazione di quelle

vecchie

Spero d
un caro

che stanno mostrando grosse difficolta.

i averti fornito le ulteriori informazioni a te necessarie,
saluto

Giancarlo




