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Classificazione Documenti

0 DOCUMENTAZIONE

Codifica Definizione
C1 Divulgabile
C2 Riservato - per uso interno
C3 Confidenziale — per uso interno
C4 Altamente Riservato

Termini e definizioni

Tabella dei termini e definizioni

Amministrazione Nome cliente
Fornitore Vodafone
STDE Servizi di Trasporto Dati su Portante Elettrica
STDO Servizi di Trasporto Dati su Portante Ottica
SBRI Servizio di Banda Riservata
Ambito L’'insieme di risorse che possono essere raggiunte da pacchetti IP su una
VPN. Il SPC prevede 3 ambiti: Intranet, Infranet e Internet
L’ambito SPC che permette il trasferimento di informazioni tra sedi diverse
Infranet appartenenti ad Amministrazioni differenti, anche appartenenti ad ISP
differenti
L’ambito SPC che permette il trasferimento di informazioni tra sedi diverse
Intranet

della stessa Amministrazione

Network Operation
Center (NOC)

Centro di controllo delle funzionalita della rete

Security Operating
Center (SOC)

Centro di controllo delle funzionalita di sicurezza della rete
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1 SCOPO DEL DOCUMENTO

Il presente documento, ha lo scopo di raccogliere e dettagliare le richieste del’Amministrazione contenute nel
Piano dei fabbisogni e di formulare una proposta tecnico/economica, in accordo alla gara Connettivita
nell’ambito del Sistema Pubblico di Connettivita (SPC) — ID 1367.

Nello specifico, nel presente documento si descrive:
e “Progetto di Attuazione”, con il dettaglio, per ciascun servizio, delle informazioni

tecniche/economiche dei servizi sottoscritti
e “Piano di Attuazione”, con il dettaglio, per ciascun servizio, del “Piano operativo”
e Modalita di presentazione e approvazione degli Stati di Avanzamento

| servizi oggetto della fornitura sono i Servizi di Trasporto, con le relative opzioni associate, i servidi di
Sicurezza e i Servizi di supporto specialistico.

SGQ - Rev.00
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2 PROGETTO DI ATTUAZIONE

Nel presente capitolo viene fornito il dettaglio, per ciascun servizio, in termini di:
e indirizzo di dispiegamento
e dentificativo del servizio e relativa opzione
e quantita (ove applicabile)
e configurazione/dimensionamento del servizio
e costi (una tantum e canone mensile)

| servizi oggetto della fornitura sono:
e SERVIZI DI TRASPORTO DATI su portante Elettrica e su portante Ottica, con le relative opzioni

e SERVIZI DI SICUREZZA, con le relative opzioni

Di seguito viene riportato I'elenco delle sedi ed i relativi servizi associati, che sono oggetto delle nuove richieste
da parte dell Amministrazione:
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SINTESI DI SPESA PARZIALE
Di seguito lo schema riassuntivo degli economici relativi alle nuove richieste:

Descrizione CANONE MESE

Nuovo canone SBRI-2 € 12.690,94

Il precedente canone SBRI-2 era: € 10.520,55

SINTESI DI SPESA TOTALE

Nella tabella di seguito & riportata una sintesi di riepilogo dei costi complessivi associati ai servizi/opzioni dettagliati nel
presente documento (comprensivi delle nuove richieste):

SINTESI SPESA
NOME SERVIZIO CANONE MESE

Trasporto 19.884,69
SPUN 3.335,24
SCEN -
CEIP
Gateway
RESI

ENIP

ITEP

ETEP

SSUS
Formazione

1
a Ay A dh [y dny dny D AD

Site Preparation
Totale

ay d |y AN day A D A AN A AN db
1

- € 23.219,94

Totale canoni annui € 278.639,23
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REQUISITI NECESSARI PER IL CORRETTO SVOLGIMENTO DELLE
ATTIVITA DI DELIVERY

Di seguito vengono illustrati, a titolo d’esempio, alcuni ambiti di azione e competenza del cliente, che risultano
necessari per una efficace pianificazione e per il corretto svolgimento delle attivita di delivery:

Individuazione un referente tecnico per ogni sede del cliente;

Predisposizione degli spazi nei locali tecnici, alimentazione elettrica ed eventuale condizionamento
ambientale per gli apparati HW da installare (Router, ADM, Switch, etc.);

Predisposizione o realizzazione della rete interna e/o tubazioni per la stesura dei cavi (fibra o rame);
Predisposizione o realizzazione dell’'infrastruttura LAN per la gestione del traffico VoIP e dati;
Autorizzazioni a lavorare presso le sedi e disponibilita dei referenti locali;

Autorizzazioni a soggetti privati terzi eventualmente necessarie per 'accesso alle infrastrutture.

E inoltre importante il coinvolgimento di personale tecnico per facilitare, oltre che gli aspetti logistici
(accesso locali, posizionamento apparati etc.) l'interazione con altri fornitori diretti (es manutentori lan,
manutentori centralino etc.).

In caso di lavorazioni in area di Cantiere la trasmissione del POS e la comunicazione ai coordinatori per
la sicurezza e al Responsabile dei lavori delle attivita e dell'impresa esecutrice dei lavori di installazione
per infrastruttura del Fornitore.

Se necessario, il Fornitore effettuera avvalendosi di Terze Parti Qualificate e congiuntamente con i referenti
dellAmministrazione interessata, sopralluoghi sui siti allo scopo di verificare gli impatti e le modalita
dell’attivazione dei servizi nella sede in esame.

Gli eventuali sopralluoghi presso 'Amministrazione saranno pianificati con congruo anticipo e condivisi
preventivamente con '’Amministrazione contraente indicando per ciascuna sede oggetto di sopralluogo, il
nominativo dell'incaricato del Fornitore per l'intervento, con gli estremi di un documento di riconoscimento e
I'elenco delle verifiche da effettuare.

Su richiesta dellAmministrazione, il Fornitore si rendera disponibile a eseguire attivita di posa in opera che si
rendano assolutamente necessarie ma non incluse nei costi del listino fissato dalla convenzione SPC, con un
limite di spesa massimo come riportato all’interno del Contratto Quadro.

SGQ - Rev.00
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4 PIANO DI COMUNICAZIONE

Lo scambio di informazioni di progetto in modalita tempestiva ed efficace & essenziale per il successo dello
stesso in quanto permette che i diversi interlocutori coinvolti comprendano I'importanza delle informazioni
relative ai progetti per 'espletamento degli stessi.

Piano di comunicazione Esterna
Le categorie di comunicazioni previste dal Piano di Comunicazione del sono le seguenti:
e Gestione del contratto
e Approvazione del piano di fornitura/attivazione contratto esecutivo
e Piano dei Fabbisogni
e Progetto dei Fabbisogni
e Comunicazione durante la fase di progettazione, realizzazione ed erogazione dei servizi di SPC
e Piano di installazione dei servizi
¢ Comunicazione specifiche di dettaglio dei collaudi
e Provisioning
e Escalation in caso di incidente tecnico e di sicurezza

e Interruzione erogazione dei servizi SPC per manutenzione programmata o incidente tecnico/ di
sicurezza

e Comunicazione in caso di disservizio generico
e Gestione e Monitoraggio della qualita dei servizi erogati

Nella definizione delle categorie che fanno parte del Piano di Comunicazione Esterna sono state considerate
le comunicazioni regolate all'interno del Capitolato Tecnico, Contratto Quadro e Contratto Esecutivo e le
informazioni in merito all’avanzamento progettuali (quali i SAL periodici).

Possono, inoltre, essere definite comunicazioni integrative a seconda delle esigenze delle amministrazioni
coinvolte.

Per ogni comunicazione prevista dal piano sono definiti i seguenti dettagli:
e Categoria di Comunicazione
e Comunicazione specifica
e Attore responsabile della comunicazione
e Destinatari della comunicazione
¢ Modalita di Comunicazione
e Frequenza di comunicazione o Tempistica di segnalazione
Nel seguito un esempio di tabella relativa a comunicazioni di integrazioni su piano dei fabbisogni.

Contratto Esecutivo

Categoria di Comunicazione Attore Destinatari della Modalita di Frequenza di

Comunicazione Specifica responsabile dellaj comunicazione | Comunicazione |comunicazione o
comunicazione Tempistica di
segnalazione

Piano dei Integrazioni Amministrazione
fabbisogni richieste Consip SpA. [ oo e PEC Entro 15 giorni
AgID lavorativi

Protocolli di Comunicazione

Gli standard da seguire per la definizione delle modalita di comunicazione sono proposti dalil Fornitore ma
saranno perfezionati con ogni amministrazione coinvolta attraverso la definizione di specifici protocolli di
comunicazione. Tali protocolli potranno essere definiti gia dalla fase iniziali di avvio delle comunicazioni o

SGQ - Rev.00
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consolidati successivamente. L’obiettivo dei protocolli € consolidare le interazioni tra i soggetti coinvolti in
maniera distinta per ogni categoria di comunicazione.

In particolare, nel protocollo di comunicazione - per ogni comunicazione - devono essere dettagliate tutte le
attivita integrative alla comunicazione da svolgere e per ogni attivita devono essere attribuite le responsabilita
e definite le modalita di svolgimento quali: riunione pianificata, condivisione documentazione, invio mail/pec,
etc.

Nel protocollo saranno inoltre definiti gli strumenti o specifici template atti a tracciare le comunicazioni, per
esempio in caso di riunione potranno essere redatti specifici verbali. Anche il protocollo di comunicazione &
soggetto a miglioramento continuo, percid verra riesaminato periodicamente al fine di rendere le
comunicazioni coerenti con le esigenze.

Definizione incontri periodici strutturati

Il Fornitore propone con frequenza stabilita, incontri di condivisione ai quali parteciperanno le figure di
riferimento del Fornitore come da organizzazione proposta e gli interlocutori identificati di AGID e CONSIP e
Amministrazioni coinvolte, congiuntamente ad altre figure individuate a seconda delle necessita.

In tali incontri verranno condivisi i Piani di Lavoro, al fine di permette la gestione delle attivita propedeutiche
all’erogazione dei servizi, come ad esempio l'attivazione di team di progetto da parte del Fornitore per lo
svolgimento di specifiche attivita di attivazione, delivery o di esercizio.

L’esecuzione di incontri periodici & inoltre essenziale anche al fine di garantire la massima flessibilita
nell’affrontare le situazioni impreviste e/o i picchi di lavoro.

Frequenza Argomenti Partecipanti

1) Stato Avanzamento Lavori su tematiche
contratti esecutivo, avanzamen

2) Indicatori di servizio e qualita , SLA

3) Rischi su specifico contratto esecurito
ed eventuali issue rilevate

Referenti amministrazioni coinvolte,
Responsabili organizzativi contratto
esecurito dell’assegnatorio, AGID e
CONSIP, ulteriori interlocutori in
base ad agenda di dettaglio

1) Stato Avanzamento Lavori su tematiche
contrattuali

Mensile 2) Indicatori di servizio e qualita , SLA

3) Rischi ed eventuali issue rilevate

Responsabili organizzativi contratto
quadro dell'assegnatorio, AGID e
CONSIP, ulteriori interlocutori in
base ad agenda di dettaglio

SGQ - Rev.00
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5 PIANO DI ATTUAZIONE

Nel presente Capitolo vengono definite le modalita’ di attivazione dei servizi erogati ed in particolare:
e Modello organizzativo Contratto Esecutivo

e Matrice compiti-responsabilita
e Realizzazione ed esecuzione dei servizi

e Piano Operativo, inteso come pianificazione temporale

5.1 Modello organizzativo Contratto Esecutivo

Il Fornitore definisce per il Contratto Esecutivo di fornitura di servizi SPC una struttura organizzativa specifica,
composta da funzioni tra loro complementari per garantire una copertura completa ed efficace di tutti gli aspetti

inerenti la gestione del servizio.
Responsabile
Contratio Ezsecutivo SPC
" ~ ™)

Heferente

Prevendita Refe re_nta Centrodi Gestione

Contratto Esecuzione help d
EsecutivoSPC ontratio Esecutiva (help desk)

GOVERNO

PROGETTAZIONE REALIZZAZIONE EROGAZIONE
\ g\ J Y

Figura 3: Struttura organizzativa Contratto Esecutivo per SPC

Lo schema seguente illustra I'organizzazione a supporto specifica nella fase di realizzazione del delivery.

r ™

Referente Esecuzione

Contratio Esecutivo
SPC

Corporate . . . . .
brovisioning Projec Clgnfll’g:n:_tlort'l_and Securgyotperatlon Enterprise
Manager ield Activation enter

Figura 4: Struttura organizzativa per la Realizzazione dei Servizi del Contratto Esecutivo SPC

REALIZZAZIONE
o w

Il team & costituito da strutture interne ed esterne coinvolte nella fase d’implementazione dei servizi previsti in
convenzione (es. Corporate Provisioning Project Managers, Enterprise Customer Operation...etc.) ed &

SGQ - Rev.00
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coordinato dal Referente Esecuzione Contratto Esecutivo SPC, al fine di guidare I’Assegnatario verso obiettivi

strutturali di qualita ed efficienza.

Il Referente Esecuzione Contratto Esecutivo SPC ha visibilita completa delle attivita svolte dall’Assegnatario
per ogni progetto di delivery relativo alle singole Amministrazioni Contraenti, ed & responsabile di predisporre
ed attivare eventuali azioni correttive ai processi di delivery e allorganizzazione qualora si rendesse

necessario o anche solo utile per migliorare gli standard qualitativi offerti.

SGQ - Rev.00



PRQ.01.MD.06
PROGETTO DEI FABBISOGNI Pag. 14/20

C2

5.2 Matrice Ruoli e Responsabilita

Di seguito viene fornita una descrizione dei ruoli e delle responsabilita delle figure professionali facente parte
della struttura organizzativa proposta per la gestione del Contratto Esecutivo.

Ruoli Responsabilita

E responsabile della fornitura del contratto esecutivo. E garante della corretta

esecuzione delle attivita e della conformita ai documenti contrattuali. Ha il compito di:

= effettuare il coordinamento complessivo della Fornitura;

Contratto = assicurare la qualita dei servizi erogati attraverso una visione unica ed
. integrata dello stato dell’arte dell’intero Progetto;

Esecutivo o . B _

SPC " gestlref gli aspgttl ammlnlstratlw del contratto; . .

= eseguire, con il Responsabile Referente Esecuzione Contratto Esecutivo SPC,

la rendicontazione operativa ed economica delle attivita progettuali.

Responsabile

Si identificano con tale definizione le figure dedicate al processo di gestione della
prevendita. Il personale parte di questa funzione risulta altamente qualificato nell’
operare per aree geografiche e nel supportare le Amministrazioni durante le fasi di
definizione e disegno delle soluzioni da attivare, tramite coordinamento, per la stesura
del Contratto Esecutivo e del Progetto dei Fabbisogni.

Nello specifico, il Referente prevendita SPC si occupera di:

= fornire un supporto alle Pubbliche Amministrazioni per la compilazione del
Piano dei Fabbisogni, con informazioni per ogni servizio sia di tipo quantitativo, che
€COoNOoMmIcCo;

= gestire tutte le attivita relative alla definizione e stesura del Progetto dei
Fabbisogni, definendo i contenuti di progetto ed attivando tutti i processi aziendali che
sono coinvolti nella definizione del progetto stesso;

= definire il dettaglio dei costi del progetto previsto dal Piano di Attuazione, in
coordinamento con il Referente Prevendita Contratto Esecutivo SPC;

= fornire una consulenza al Cliente, riguardo le soluzioni tecnologiche migliori e
piu adatte che rispondano alle effettive esigenze del cliente, anche in ottica evolutiva;
= produrre documentazione e garantire I'esecuzione dei processi associati al
progetto dei fabbisogni, inclusa la comunicazione con il Cliente;

= progettare il design della soluzione complessiva, la configurazione, dei costi
associati e produrre la documentazione specifica del Progetto di Attuazione, all’interno
del Progetto dei fabbisogni;

= definire la documentazione relativa al Progetto di Attuazione all'interno del
Progetto dei fabbisogni , in coordinamento con il | Referente Esecuzione Contratto
Esecutivo SPC;

= coordinare la fase di Order Management a partire dal Progetto dei fabbisogni;
= produrre la documentazione relativa il Contratto Esecutivo, assieme al
Referente Prevendita Contratto Esecutivo SPC;

= definire il Piano di attuazione e Piano operativo allinterno del Progetto dei
Fabbisogni, in coordinamento con il Referente Esecuzione Contratto Esecutivo SPC;

= coordinare I'esecuzione di eventuali sopralluoghi necessari al Progetto dei
Fabbisogni.

Referente
Prevendita
Contratto
Esecutivo
SPC

Referente
Esecuzione

rischio.
Contratto = Definisce, controlla e garantisce i processi € le procedure che il Fornitore
Esecutivo ’ 9 P P

SPC implementa per il delivery e migrazione dei servizi previsti in convenzione SPC;

E incaricato della corretta pianificazione degli interventi progettuali e della gestione del
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Ruoli Responsabilita

L] Supervisione di tutti i progetti in fase di Delivery, garantendo la soddisfazione
delle Amministrazioni ed il rispetto delle tempistiche di progetto concordate;

L] Rappresenta per AGID/CONSIP l'interfaccia relazionale responsabile per
conto dell’Assegnatario della fase di delivery e migrazione;

L] Gestisce il monitoraggio per 'Assegnatario e per AGID/CONSIP degli stati di
avanzamento dei progetti in corso con le singole Amministrazioni contraenti;

L] Offre supporto alla fase di pre-vendita nella definizione dei piani di progetto;

L] Definisce e concorda con I’Amministrazione il piano di Attuazione e il Piano di
comunicazione;

L] Coordina le strutture interne (Rete, Customer Care) ed esterne (Partner
tecnologici) in funzione del tipo di servizio da erogare;

L] Guida I’Assegnatario verso il collaudo e la migrazione dei servizi, e passaggio

alla struttura di Assurance;
Garantisce che avvenga un costante aggiornamento del progetto a beneficio
dell Amministrazione contraente.

Centro di Effettua la gestione e risoluzione dei ticket delle Amministrazioni, tramite un Team di
gestione Erogazione.
(Help Desk) Il centro di gestione e’ raggiungibile mediante il punto di accesso multicanale Numero

Verde, Fax, Portale web

Lo schema seguente illustra la matrice ruoli-responsabilita’ a supporto coinvolta nella fase di realizzazione del
delivery, per le attivita’ coordinate dal Referente Esecuzione Contratto Esecutivo SPC.

Ruoli Responsabilita
Corporate L] Coordina le attivita di realizzazione dell'infrastruttura di rete interagendo con i
Provisioning dipartimenti interni ed esterni impegnati nel delivery della connettivita;
Project Manager | = Coordina le Terze Parti per l'installazione e collaudo dei CPEs e dei Firewall
se presenti;
= Finalizza e testa l'attivazione ed il collaudo della connettivita e delle sue
configurazioni;
L] Al fine di agevolare la velocita di erogazione delle attivita il Project Manager

puo’ interfacciarsi direttamente con i referenti dell’ Amministrazione.
Configuration Valida e predispone delle configurazioni sulla rete di backbone dell’ Assegnatario e

and Field sugli apparati presso il cliente (CPEs).
Activation

Security Configura e implementa le policy di sicurezza (firewall, antivirus etc.) e realizza i servizi
Operation di sicurezza previsti dal contratto esecutivo

Center

Enterprise Verificano le pratiche dal punto di vista amministrativo sui sistemi CRM.

Customer
Operations

| team delle diverse strutture aziendali sono strutturati su scala geografica e ridondati al fine di consentire una
gestione multi progetto e di garantire una continuita operativa.

5.3 Realizzazione ed Esecuzione dei Servizi

In questo paragrafo vengono descritte le macroattivita ed i principi che guidano la fase di delivery dei servizi,
che ha formalmente inizio al momento dell’approvazione da parte del’amministrazione contraente del Progetto
dei Fabbisogni.
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Il Fornitore gestisce il processo di delivery dei servizi previsti a contratto e delle principali fasi in cui si sviluppa,
secondo i massimi criteri di qualita ed efficienza; adottando best practice consolidate e tecniche di Project
Management certificate.

5.3.1 Il processo di attivazione

Il “processo di attivazione”, sotto descritto nelle sue fasi macroscopiche, permette allAmministrazione di
comprendere I'organizzazione, di individuare i punti di contatto e di interazione con il Fornitore nelle varie fasi

di delivery.
PROJECT MANAGEMENT

Startup meeting Ingaggio Provisioning Attivazione & Collaudo

Collaudo Congiunto con

Configuraz. " ;
Amministrazione

di Rete

Verifica
Requisiti
Ingaggio
Verifica Raccolta =Dt 0]
_ Dettagli Tecnici e s Realizzazi.
Approvazione Documentali Circuiti di Attivazione/Migrazione
Progetto dei N
Fabbisogni ali e
E Conwhq;l delle Ingaggio
Priorita e dei Terze Parti
Punti di
Attenzione

Accesso dei Servizi

Consegna e
Installaz.
Devices Handowver Assurance

Figura 5: Macro processo di attivazione del servizio e fasi del Project Management

5.3.11 Startup meeting
In seguito alla formalizzazione del contratto, potra essere presentato al cliente, nella riunione di startup, il team
preposto all'implementazione delle singole componenti di progetto.

In questa fase, il cliente e Il Referente Esecuzione Contratto Esecutivo SPC. hanno I'opportunita di condividere
e consolidare informazioni ed evidenziare le specifiche esigenze tecniche, amministrative, operative,
logistiche, etc. indispensabili per il raggiungimento degli obiettivi di progetto.

A titolo di esempio e in funzione di quanto definito nel Progetto dei Fabbisogni approvato, potra essere utile
verificare e/o integrare una serie d’informazioni relative al contesto cliente:

e Indirizzamento IP privato
e Routing-policy, Policy di sicurezza
e Referenti cliente e orario sedi

¢ Informazioni e documenti safety (es. DUVRI per tutte le sedi /eventuale- documentazione di cantiere e
POS per lavorazioni TITOLO V).

e Communication Plan

e Verifica del piano di lavoro (GANTT, Milestone, criticita e priorita del cliente)
e Convalida dei test di collaudo previsti

e Valutazione congiunta dei potenziali rischi di progetto e mitigation

5.3.1.2 Ingaggio delle strutture operative

In seguito allo startup, Il Referente Esecuzione Contratto Esecutivo SPC ingaggia le strutture interne ed
esterne.
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Il piano interno di progetto viene gestito coinvolgendo gli enti preposti in avanzamenti di progetto periodici
definiti in base alla durata e complessita del delivery.

Un equivalente piano di progetto composto dalle principali WBS coinvolte verra discusso con il cliente in SAL
definiti e concordati allo startup.

5.3.1.3 Provisioning

La fase di provisiong & costituita dalle seguenti fasi:
e Configurazione di rete;
e Realizzazione dei circuiti d’accesso;
e Consegna dei circuiti e installazione CPEs.

Durante questa fase, il cliente vedra intervenire, a seconda dei casi, i tecnici che per conto del Fornitore
avranno il compito di realizzare i link, installare i CPEs, ecc.

Gli interventi saranno orchestrati dal Referente Esecuzione Contratto Esecutivo SPC che aggiorna
puntualmente il cliente al fine di consentirgli la migliore gestione organizzativa.

Per ogni sede, il Fornitore predispone una procedura operativa per:
e Contattare il referente tecnico della sede;
e Concordare le modalita ed i tempi di interventi on-site;
o [Effettuare una verifica del sito, se necessario;
e Procedere all’attestazione del collegamento;
e Supportare le attivita di collaudo di configurazione

A valle della realizzazione della tratta fisica, il link viene terminato con il CPE il Fornitore per poi essere
sottoposto da un team specialistico del Fornitore ad una serie di test finalizzati a certificarne I'affidabilita e la
capacita di trasportare i servizi sottoscritti dal’ Amministrazione contraente.

| test esequiti coinvolgono l'intero path che va dalla sede Cliente finale fino al Point-Of-Presence geografico
del Fornitore.

Il piano delle attivazioni per le singole Amministrazioni conterra i reali tempi di attivazione, in osservanza agli
SLA indicati nel paragrafo Piano Operativo del presente documento.

5.31.4 Migrazione e collaudo

Il Fornitore predisporra le procedure di collaudo in accordo con 'TAmministrazione Contraente ai fini della
verifica della completa funzionalita dei servizi erogati,
Le prove di collaudo verificheranno almeno:

e Caratteristiche HW/SW e funzionalita dei sistemi installati;

e Connettivita end-to-end, se prevista dal servizio, e verifica della corretta implementazione delle CdS
richieste nella sede;

e Servizi di sicurezza implementati;
e Rilevazioni sugli indicatori di qualita del servizio;

e Procedure di fatturazione e rendicontazione.
Inoltre, il Fornitore si impegna, qualora richiesto dallAmministrazione, a svolgere ulteriori prove integrative
non previste nel documento di cui sopra.

A collaudo positivo, il Referente Esecuzione Contratto Esecutivo SPC effettua handover del progetto e dei
servizi realizzati alle strutture del Fornitore di Operations (Handover Assurance) per la gestione in esercizio e
manutenzione e fara partire la fatturazione.
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5.3.1.5 Conclusione delle attivita di delivery

Il Fornitore gestisce I'attivazione del servizio adottando soluzioni personalizzate allo scopo di ridurre al minimo
le discontinuita di servizio.

Nel caso in cui ’Amministrazione fruisca di servizi preesistenti, il Fornitore prevedra congiuntamente con
’Amministrazione contraente, le procedure di attivazione che permettano il mantenimento dell’operativita
durante le fasi di migrazione. A titolo esemplificativo:

Tutti gli interventi eseguiti sulle piattaforme in esercizio saranno effettuati al di fuori dell’orario di lavoro
del personale delle Amministrazioni e, comunque, in intervalli e orari definiti e concordati
dal’Amministrazione coerentemente con le esigenze di continuita del servizio;

Nel caso in cui un’operazione di attivazione del servizio dovesse costituire causa di malfunzionamento,
il Fornitore assicurera la possibilita di un ripristino immediato della condizione preesistente, mediante
una procedura di roll-back;

Nel rispetto della continuita del servizio, il piano di migrazione proposto del Fornitore sara strutturato al
fine di garantire il massimo parallelismo delle attivita al fine di minimizzare i tempi di attivazione;

Il processo di migrazione prevedra, ove applicabile, una fase di “parallelo operativo” in grado di
garantire, in una determinata finestra temporale, la coesistenza dei servizi erogati dall’attuale Fornitore
di Servizi di Connettivita e di quelli forniti del Fornitore. Il parallelo operativo sara tenuto attivo per il
tempo necessario a completare le attivita di migrazione e verificare la corretta operativita dei nuovi
servizi.
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5.4 Piano Operativo
5.4.1 Tempistiche relative il piano e progetto dei fabbisogni

Il Piano dei Fabbisogni & il documento che contiene per ciascuna categoria di servizi, indicazioni di tipo
quantitativo ed economico di ciascun servizio che I'amministrazione potra sottoscrivere. Tale documento viene
redatto dallamministrazione con il supporto del Fornitore. A tal fine lo strumento previsto per comunicare il
Piano dei Fabbisogni e’ attraverso.

A partire dal Piano dei Fabbisogni, 'Assegnatario predispone il Progetto dei Fabbisogni nel quale sono
dettagliate le richieste dell'amministrazione e una proposta tecnico/economica delle stesse.

In ogni caso, entro 60 giorni dalla data ricezione del Piano dei Fabbisogni, il Fornitore predispone e consegna
allAmministrazione il Progetto dei Fabbisogni

Il Progetto dei Fabbisogni € sottoposto ad approvazione e puo’ essere modificato o aggiornato dalla
Amministrazione con eventuali modifiche o integrazioni. L’Assegnatario si impegna a aggiornare o modificare
il Progetto dei Fabbisogni entro 15 giorni dalla ricezione della comunicazione di modifica.

Il progetto dei Fabbisogni, € infine, approvato da parte dellamministrazione mediante stipula del Contratto
Esecutivo.

Nel corso di durata del Contratto Esecutivo, 'Amministrazione puo’ variare o aggiornare il Piano dei
Fabbisogni. In tal caso il Fornitore provvede all’aggiornamento del Progetto dei Fabbisogni coerentemente
con le modalita e tempistiche descritte nel presente paragrafo.

5.4.2 Pianificazione del Contratto Esecutivo

A seguito della firma del contratto, Vodafone effettuera tutte le verifiche tecniche (sopralluoghi, verifiche di
disponibilita risorse rete, dimensionamento backbone...etc.) atte a garantire i tempi desiderati, per le quali
potranno, in condizioni straordinarie, emergere elementi non prevedibili in fase di progettazione tali da incidere
su tempi e costi di realizzazione. Al verificarsi di quanto sopra, Vodafone si impegna ad informare
tempestivamente il cliente ed a valutare possibili soluzioni di contingency atte a mitigare I'impatto sul roll-out
del progetto.

Per il tempo di delivery relativo ai servizi acquisiti in questa versione del Progetto dei Fabbisogni si faccia
riferimento a quanto indicato nel Piano di Attuazione relativo.
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6 MODALITA DI PRESENTAZIONE E APPROVAZIONE DEGLI STATI DI
AVANZAMENTO

Per tutte le attivita necessarie alla realizzazione del Piano di Attuazione del Progetto dei Fabbisogni, il
Fornitore deve sottoporre al’Amministrazione, con cadenza mensile a partire dalla data di approvazione del
Progetto stesso ed entro il giorno 15 del mese successivo al mese di riferimento, uno “stato di avanzamento”,
soggetto ad approvazione da parte dellAmministrazione stessa

Lo “stato di avanzamento” contiene le seguenti informazioni:

e punti di accesso installati
esito dei collaudi effettuati e collaudi previsti nel mese successivo
varianti e modifiche emerse nel periodo

ritardi verificatisi nelle attivazioni rispetto alle date previste nel Piano di Attuazione del Progetto dei
Fabbisogni e relative penali

malfunzionamenti verificatisi nel periodo

Il responsabile del Fornitore per la creazione e invio dello Stato di Avanzamento €’ il Referente Esecuzione
Contratto Esecutivo SPC.

Il Referente dellamministrazione approva mediante comunicazione ufficiale via email lo Stato di avanzamento,
oppure ne richiede la modifica, in accordo al Referente Esecuzione Contratto Esecutivo SPC.

La matrice di comunicazione relativa lo stato di avanzamento €’ la seguente.

Contratto Esecutivo

Categoria di Comunicazion Attore Destinatari della| Modalita di Frequenza di
Comunicazione e Specifica responsabile | comunicazione [Comunicazione comunicazione
della o Tempistica di
comunicazione segnalazione
Entro 15 giorni
. Referente
Stato di ) Referente del mese
Esecuzione , .. . . .
avanzamento - Contratto del’ Amministrazi Email successivo al
mensile . one mese di
Esecutivo SPC o
riferimento
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