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Settore ICT   All’Ufficio Contabilità e Bilancio 

           
                                                         S  E D E 

RICHIESTA ACQUISTI PREVISTI NEL BUDGET 

  Data della richiesta Area/Settore/Ufficio 

02/09/2020 Settore ICT 

Tipologia acquisto richiesto               BENI                SERVIZI               LAVORI 

DESCRIZIONE DELL’ACQUISTO RICHIESTO 
(allegare eventuale relazione o capitolato tecnico) 

Oggetto: Estensione temporale del Contratto Esecutivo di adesione al Contratto Quadro Consip Sistemi 
Gestionali Integrati - Lotto 1 (CIG Convenzione 62103162E3 e CIG Derivato 8272589467) fino al 7 
giugno 2022, senza oneri aggiuntivi per l’Agenzia.  

 
Con il presente modulo A si richiede l’estensione temporale fino al 7 giugno 2022 del Contratto Esecutivo di 
adesione al Contratto Quadro Consip Sistemi Gestionali Integrati  Lotto 1 per le Pubbliche Amministrazioni 
sottoscritto  il 7 giugno 2018, giusta determina n. 927/2018 del 6 giugno 2018, con il RTI Accenture S.p.A. 
(mandataria) e Accenture Technology Solution S.r.l./IBM Italia S.p.A./Leonardo S.p.A./Sistemi Informativi S.r.l. 
(mandanti) con scadenza il 31/12/2020 (CIG Convenzione 62103162E3 e CIG Derivato 8272589467). 
 
La richiesta di rimodulazione del Contratto in oggetto muove dall’esigenza di dare piena attuazione agli 
obiettivi di digitalizzazione dei procedimenti amministrativi dell’AIFA previsti nel Progetto esecutivo “Servizi in 
ambito di sistemi gestionali integrati per le pubbliche amministrazioni”, allegato al Contratto, la cui 
realizzazione non potrà concludersi entro il 31/12/2020. Ciò è dovuto, in parte, dalla complessità dei progetti 
di digitalizzazione sin qui avviati, in parte, dal ritardo con cui sono state avviate le attività previste 
contrattualmente, sia di natura progettuale che di natura continuativa, rispetto a quanto inizialmente 
previsto.  
Lo scrivente Settore ICT, nel rispetto di quanto previsto dal Contratto Quadro Consip, ha richiesto al RTI, con 
nota protocollo n. 0039290 del 6/4/2020 (Allegato 1), di rimodulare il predetto Progetto esecutivo 
prevedendo l’estensione temporale fino al 07/06/2022, data di scadenza del Contratto Quadro Consip, senza 
ulteriori oneri per l’Agenzia. 
Il RTI ha recepito le mutate esigenze dell’Agenzia ed ha aggiornato il Progetto esecutivo che è stato trasmesso 
all’Agenzia via PEC in data 7/8/2020 (Allegato 2 - protocollo n. 898312/A). 
Si precisa, infine, che la rimodulazione del budget di spesa già autorizzato con determina AIFA n. 927/2018 
pari a euro 13.979.160,96, oltre IVA, rimane complessivamente invariato, ma è stato rimodulato, d’intesa con 
l’Ufficio Contabilità e Bilancio, fino al 7 giugno 2022. 
 

 

Durata prevista dell’acquisto    Da: sottoscrizione del contratto     A: 7/6/2022 
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MOTIVI DELLA RICHIESTA DI ACQUISTO 
(Es: carenza di professionalità/strutture interne; l’acquisto non si sovrappone ad altri già effettuati; etc.) 

Tenuto conto che le linee di Servizio previste nel Contratto in parola, sia di natura progettuale sia di natura 
continuativa, sono state avviate successivamente a quanto previsto si ritiene necessario rimodulare il 
Contratto in oggetto al fine di dare piena attuazione ai progetti di digitalizzazione dei procedimenti 
amministrativi dell’Agenzia. Lo scrivente Settore ICT ritiene di poter raggiungere gli obiettivi prefissati 
attraverso una estensione temporale del Contratto fino al 7/6/2022, data di scadenza del Contratto Quadro 
Consip; l’estensione temporale comporta una rimodulazione degli impegni di spesa già autorizzati con 
determina DG n. 927/2018 senza oneri aggiuntivi per l’Agenzia. 
 

Spesa prevista 
(I.V.A. ed oneri 

esclusi): 

Si conferma l’importo già impegnato € 13.979.160,96 Iva esclusa con la nuova 
rimodulazione riportata nell’Allegato 3, dove viene ripartita per linee di servizio per 
ciascun anno di competenza con le relative quote di pertinenza dei componenti del 
RTI. 

URGENZA:   SI   NO 

MOTIVI DELLA EVENTUALE URGENZA 

  
 

 

FIRMA E TIMBRO DEL DIRIGENTE DELL’UFFICIO RICHIEDENTE 

II Dirigente 
(Maurizio Trapanese) 

NOTE ALLA RICHIESTA 
(da compilarsi a cura della Sezione “Valutazione limiti di spesa pubblica”) 

 
 

NOTE ALLA RICHIESTA 
 

 

VERIFICA 
SEZIONE “Valutazione limiti di spesa pubblica” 

 

FIRMA DIRIGENTE  
Ufficio Affari Amministrativi, Contabilità e 

Bilancio 
(firma prevista in caso di DINIEGO richiesta) 

Data ricezione: 
 
Sigla: 
 
Esito verifica: 

  negativo 
  positivo 

 

VERIFICA 
SEZIONE “Programmazione e Controllo economico-

FIRMA DIRIGENTE  
Ufficio Affari Amministrativi, Contabilità e 
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gestionale” 
 

Bilancio 
(firma prevista in caso di DINIEGO richiesta) 

Data ricezione: 
 
Sigla: 
 
Esito verifica: 

  negativo 
 

  positivo 
  senza riallocazione risorse   
  con riallocazione risorse (valutazione DG) 
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VALUTAZIONE  
DIRETTORE GENERALE 

(da compilarsi solo in caso di riallocazione risorse assegnate in budget ad altre voci di spesa) 

 
Il Direttore Generale, preso atto de: 

- la richiesta presentata dall’Ufficio/Unità ________________________________,  in data 

__/__/____, prot. n. ____________; 

- l’istruttoria con cui è stata positivamente verificata, al fine di finanziare l’acquisto richiesto, la 

possibilità di procedere ad una eventuale riallocazione di risorse assegnate in budget ad altre voci 

di spesa ancora non utilizzate; 

ritiene che l’acquisto proposto sia  NECESSARIO    NON NECESSARIO. 

Pertanto, il Direttore Generale, dà mandato al Dirigente dell’Ufficio Affari Amministrativi, 

Contabilità e Bilancio a: 

 avviare la fase negoziale; 

 comunicare il diniego della suddetta richiesta di acquisto al Dirigente dell’Ufficio/ Unità 

richiedente responsabile del centro di costo. 

 

Roma, li __/__/____                                                          Il Direttore Generale 
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