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Settore ICT All’Ufficio Contabilita e Bilancio

SEDE

RICHIESTA ACQUISTI PREVISTI NEL BUDGET

Data della richiesta Area/Settore/Ufficio
02/09/2020 Settore ICT
Tipologia acquisto richiesto [1 BENI X] SERVIZI [1 LAVORI

DESCRIZIONE DELL’ACQUISTO RICHIESTO
(allegare eventuale relazione o capitolato tecnico)

Oggetto: Estensione temporale del Contratto Esecutivo di adesione al Contratto Quadro Consip Sistemi
Gestionali Integrati - Lotto 1 (CIG Convenzione 62103162E3 e CIG Derivato 8272589467) fino al 7
giugno 2022, senza oneri aggiuntivi per I’Agenzia.

Con il presente modulo A si richiede I’estensione temporale fino al 7 giugno 2022 del Contratto Esecutivo di
adesione al Contratto Quadro Consip Sistemi Gestionali Integrati Lotto 1 per le Pubbliche Amministrazioni
sottoscritto il 7 giugno 2018, giusta determina n. 927/2018 del 6 giugno 2018, con il RTI Accenture S.p.A.
(mandataria) e Accenture Technology Solution S.r.I./IBM Italia S.p.A./Leonardo S.p.A./Sistemi Informativi S.r.l.
(mandanti) con scadenza il 31/12/2020 (CIG Convenzione 62103162E3 e CIG Derivato 8272589467).

La richiesta di rimodulazione del Contratto in oggetto muove dall’esigenza di dare piena attuazione agli
obiettivi di digitalizzazione dei procedimenti amministrativi dell’AIFA previsti nel Progetto esecutivo “Servizi in
ambito di sistemi gestionali integrati per le pubbliche amministrazioni”, allegato al Contratto, la cui
realizzazione non potra concludersi entro il 31/12/2020. Cio e dovuto, in parte, dalla complessita dei progetti
di digitalizzazione sin qui avviati, in parte, dal ritardo con cui sono state avviate le attivita previste
contrattualmente, sia di natura progettuale che di natura continuativa, rispetto a quanto inizialmente
previsto.

Lo scrivente Settore ICT, nel rispetto di quanto previsto dal Contratto Quadro Consip, ha richiesto al RTI, con
nota protocollo n. 0039290 del 6/4/2020 (Allegato 1), di rimodulare il predetto Progetto esecutivo
prevedendo |'estensione temporale fino al 07/06/2022, data di scadenza del Contratto Quadro Consip, senza
ulteriori oneri per I’Agenzia.

I RTI ha recepito le mutate esigenze dell’Agenzia ed ha aggiornato il Progetto esecutivo che & stato trasmesso
all’Agenzia via PEC in data 7/8/2020 (Allegato 2 - protocollo n. 898312/A).

Si precisa, infine, che la rimodulazione del budget di spesa gia autorizzato con determina AIFA n. 927/2018
pari a euro 13.979.160,96, oltre IVA, rimane complessivamente invariato, ma e stato rimodulato, d’intesa con
I’'Ufficio Contabilita e Bilancio, fino al 7 giugno 2022.

Durata prevista dell’acquisto Da: sottoscrizione del contratto ~ A: 7/6/2022
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MOTIVI DELLA RICHIESTA DI ACQUISTO

(Es: carenza di professionalita/strutture interne; I'acquisto non si sovrappone ad altri gia effettuati; etc.)

Tenuto conto che le linee di Servizio previste nel Contratto in parola, sia di natura progettuale sia di natura
continuativa, sono state avviate successivamente a quanto previsto si ritiene necessario rimodulare il
Contratto in oggetto al fine di dare piena attuazione ai progetti di digitalizzazione dei procedimenti
amministrativi dell’Agenzia. Lo scrivente Settore ICT ritiene di poter raggiungere gli obiettivi prefissati
attraverso una estensione temporale del Contratto fino al 7/6/2022, data di scadenza del Contratto Quadro
Consip; l'estensione temporale comporta una rimodulazione degli impegni di spesa gia autorizzati con
determina DG n. 927/2018 senza oneri aggiuntivi per I’Agenzia.

Spesa prevista Si conferma l'importo gia impegnato € 13.979.160,96 Iva esclusa con la nuova
(I.V.A. ed oneri rimodulazione riportata nell’Allegato 3, dove viene ripartita per linee di servizio per
esclusi): ciascun anno di competenza con le relative quote di pertinenza dei componenti del
RTI.
URGENZA: [ Sl '] NO
MOTIVI DELLA EVENTUALE URGENZA
FIRMA E TIMBRO DEL DIRIGENTE DELL’UFFICIO RICHIEDENTE
Il Dirigente
(Maurizio Trapanese)
Firmato digitalmente da:TRAPANESE MAURIZIO
Ruolo:Dirigente Amministrativo
Organizzazione:AlIFA - AGENZIA ITALIANA DEL FARMACO
Data:02/09/2020 16:34:06
NOTE ALLA RICHIESTA
(da compilarsi a cura della Sezione “Valutazione limiti di spesa pubblica”)
NOTE ALLA RICHIESTA
VERIFICA FIRMA DIRIGENTE
SEZIONE “Valutazione limiti di spesa pubblica” Ufficio Affari Amministrativi, Contabilita e
Bilancio

(firma prevista in caso di DINIEGO richiesta)

Data ricezione:
Sigla:

Esito verifica:

U negativo
[ positivo
VERIFICA FIRMA DIRIGENTE
SEZIONE “Programmazione e Controllo economico- Ufficio Affari Amministrativi, Contabilita e
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gestionale” Bilancio
(firma prevista in caso di DINIEGO richiesta)

Data ricezione:
Sigla:

Esito verifica:
[l negativo

[l positivo
[J senza riallocazione risorse
0 con riallocazione risorse (valutazione DG)
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VALUTAZIONE
DIRETTORE GENERALE
(da compilarsi solo in caso di riallocazione risorse assegnate in budget ad altre voci di spesa)

Il Direttore Generale, preso atto de:

- la richiesta presentata dall’Ufficio/Unita , in data

_/ _/  ,prot.n. ;

- Iistruttoria con cui e stata positivamente verificata, al fine di finanziare I'acquisto richiesto, la
possibilita di procedere ad una eventuale riallocazione di risorse assegnate in budget ad altre voci
di spesa ancora non utilizzate;

ritiene che I'acquisto proposto sia [ NECESSARIO [ ] NON NECESSARIO.

Pertanto, il Direttore Generale, da mandato al Dirigente dell’Ufficio Affari Amministrativi,
Contabilita e Bilancio a:

[J avviare la fase negoziale;

[] comunicare il diniego della suddetta richiesta di acquisto al Dirigente dell’Ufficio/ Unita

richiedente responsabile del centro di costo.

Roma,li_/ / Il Direttore Generale
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