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OGGETTO: proroga e modifica del contratto avente ad oggetto l’esecuzione dei servizi di pulizia e i 

servizi di sanificazione “on request” da espletarsi presso gli uffici dell’Agenzia Italiana del Farmaco 

– CIG 83321324D7 – CIG aggiuntivo 8531727BD6 

 

In merito al contratto in oggetto, si rappresenta che con Determina DG n. 354 del 

03/08/2022 è stata autorizzata a favore della Vostra spettabile Società la proroga nonché la modifica 

del contratto avente ad oggetto i “Servizi di pulizia e i servizi di sanificazione “on request” da 

espletarsi presso gli uffici dell’Agenzia Italiana del Farmaco – CIG 83321324D7 – CIG aggiuntivo 

8531727BD6”. 

 

La validità della proroga decorre dal 19/08/2022 fino alla data del verbale di inizio attività del 

contratto con il fornitore che risulterà aggiudicatario della gara per l’affidamento dei servizi in parola 

CIG 8844548FE3, indetta con Determina DG n. 904/2021, e comunque per un massimo di 6 (sei) mesi 

ovvero sino al completo esaurimento del corrispettivo massimo non garantito contrattualmente 

previsto per i servizi di pulizia. 

 

Si precisa che, come espressamente previsto all’art. 2 comma 2 del Contratto in parola e al 

paragrafo 4.2 del suo allegato Capitolato tecnico, “nell’eventualità di un mutamento di sede (sia in 

termini di trasferimento della sede attuale sia in caso di acquisizione di sede/i aggiuntiva/e)”,  

codesta Società è tenuta a garantire l’erogazione dei servizi di pulizia anche nella nuova sede 

aggiuntiva di AIFA di via del Tritone 142, solo a partire da esplicita richiesta scritta di AIFA, “agli stessi 

agli stessi prezzi per mq da quest’ultimo offerti in sede di gara e alle medesime condizioni 

contrattuali, il numero di ore complessive giornaliere (cd. “monte ore giornaliero complessivo”) e il 

conseguente numero minimo di FTE al giorno che il fornitore sarà obbligato a fornire, dovrà essere 

riproporzionato alla nuova superficie totale in ragione della proporzione mq superficie totale attuale : 

n. di FTE offerte per l’attuale superficie = mq superficie totale nuova : x (dove “x” sta per il n. di FTE da 

garantire per lo svolgimento dei servizi di pulizia della mutata sede)”. 

 

Pertanto sulla base di quanto espressamente previsto e sopra esposto, per la nuova sede di 

via del Tritone 142 sono necessarie quindi ulteriori n. 2,1148 FTE con un costo mensile di € 5.364,27 

oltre IVA. 

 

La proroga è stata autorizzata per un ulteriore importo massimo non garantito di euro 

€118.595,51 (centodiciottomilacinquecentonovantacinque/51) oltre IVA di cui: 

 

- Per l’esecuzione dei servizi di pulizia durante il periodo di proroga, è previsto un corrispettivo 

massimo non garantito di ulteriori € 88.595,51 (ottantottomilacinquecentonovantacinque/51) 

oltre IVA.  

 In particolare, per i servizi di pulizia degli stabili di via del Tritone nn. 181 e 169 sarà corrisposto un 

canone mensile di € 14.765,91 (quattordicimilasettecentosessantacinque/91) oltre IVA, mentre 

per i servizi di pulizia dello stabile di via del Tritone n. 142, che dovranno essere erogati solo a 
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partire da esplicita richiesta scritta di AIFA, sarà corrisposto un canone mensile di € 5.364,27 

(cinquemilatrecentosessantaquattro/27) oltre IVA. 

-  Per l’esecuzione dei servizi di sanificazione “on request” durante il periodo di proroga, è previsto 

un corrispettivo massimo non garantito di ulteriori € 30.000,00 (trentamila/00) oltre IVA, fermo 

restando l’importo ad oggi residuo del budget non garantito di € 60.000,00 oltre IVA, già 

espressamente autorizzato per l’esecuzione di detti servizi di sanificazione “on request” con 

Determina n. 414/2020. 

 

In particolare, le prestazioni rese verranno remunerate a canone mensile, come previsto dal 

contratto, e in caso di erogazione dei servizi per lassi temporali inferiori al mese, detto corrispettivo 

verrà riproporzionato in ragione dei giorni di servizio effettivamente resi da codesta società avuto 

riguardo ad un corrispettivo giornaliero, su base 30, pari ad € 492,20 oltre IVA per gli stabili di via del 

Tritone nn. 181 e 169, ed un corrispettivo, su base 30, pari ad € 178,81 oltre IVA per lo stabile di via 

del Tritone n. 142. 

 

La proroga lascia invariata ogni altra previsione e condizione contenuta nel Contratto 

originario, ivi comprese le modalità di esecuzione e pagamento dei servizi de quibus.  

 

Sarà cura della scrivente Amministrazione comunicare la data effettiva di termine del 

contratto. 

 

Si prega di restituire la presente, controfirmata digitalmente per presa visione, al seguente 

indirizzo PEC: protocollo@pec.aifa.gov.it e in cc. ufficiogare@aifa.gov.it. 

     

                  Il Direttore Generale 

                          f.to digitalmente 

                               Nicola Magrini 

              

Per presa visione 

GLOBAL MULTISERVICE ITALY Srl 

Il legale rappresentante 
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