ANGP/AS-MGP/RC/AL Determina AM - 37-2022

: 3
AGENZIA ITALIANA DEL FARMACO

Oggetto: modifica, ai sensi dell'art. 106, comma 1 lett. a) del D.Lgs. n. 50/16 e ss.mm.ii.,
della durata del Contratto stipulato con I'OE BIO EDIL PROGETTI S.r.l. per i servizi di
consulenza in ambito architettonico e tecnico — CIG Z9B30D7F49.

IL DIRIGENTE DELL’AREA AMMINISTRATIVA

Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300 e successive modificazioni e integrazioni,
e in particolare gli articoli 8 e 9;

Visto I'art. 48 del decreto legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni,
nella legge 24 novembre 2003, n. 326 che ha istituito I’Agenzia Italiana del Farmaco;

Visto il decreto n. 245 del Ministro della salute, di concerto con i Ministri della funzione
pubblica e dell’economia e delle finanze, del 20 settembre 2004, recante norme
sull’organizzazione e il funzionamento dell’Agenzia italiana del farmaco, emanato a
norma dell’art. 48, comma 13, sopra citato, come modificato dal decreto n. 53 del
Ministro della salute, di concerto con i Ministri per la pubblica amministrazione e la
semplificazione e dell’economia e delle finanze del 29 marzo 2012;

Visto il Regolamento di organizzazione, del funzionamento e dell'ordinamento del
personale dell'Agenzia Italiana del farmaco, pubblicato sul sito istituzionale dell’Agenzia
(comunicazione in Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana — Serie Generale n. 140 del
17 giugno 2016) (in appresso “Regolamento”);

Visto il decreto del Ministro della Salute del 15 gennaio 2020, con cui il Dott. Nicola
Magrini e stato nominato Direttore generale dell’AIFA e il relativo contratto di lavoro
individuale sottoscritto in data 2 marzo 2020, con decorrenza in pari data;

Visto il decreto del Ministro della Salute del 26 marzo 2021, con cui il Dott. Nicola Magrini
e stato confermato nell’incarico di Direttore generale dell’AIFA;

Visto I'art. 10, comma 2, lett. e), del predetto D.M. n. 245 del 2004, ai sensi del quale &
riconosciuta al Direttore Generale la possibilita di conferire “specifica delego ai dirigenti
delle aree funzionali e degli uffici dirigenziali”;

Visto il Regolamento di contabilita dell’Agenzia Italiana del Farmaco, approvato con
delibera del C.d.A. di AIFA n. 2 del 14 gennaio 2021, come modificato con la successiva

delibera n. 33 del 28 maggio 2021, e pubblicato sul sito istituzionale dell’Agenzia in data 9
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settembre 2021 (comunicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana — Serie
Generale n. 216 del 9 settembre 2021)";

Visto, in particolare, I'art. 24 del predetto Regolamento di Contabilita ai sensi del quale “//
Direttore Generale esercita il potere di sottoscrizione dei contratti pubblici di servizi e
forniture, degli Accordi e Convenzioni con enti pubblici o soggetti privati, dei relativi atti di
esecuzione e modificazioni, nonché delle determinazioni di autorizzazione di spesa, con
possibilita di delega ai dirigenti di Il fascia per importi non superiori alle soglie di rilevanza
europea.”;

Vista la determinazione del Direttore Generale del 1° aprile 2020, n. 352, con la quale e
stato conferito al dott. Antonino Lagana l'incarico di dirigente dell’Area Amministrativa
dell’Agenzia Italiana del Farmaco, ai sensi dell’art. 19, comma 5-bis del decreto legislativo
n. 165/2001;

Vista la determinazione del Direttore Generale del 12 novembre 2020, n. 1157, con la
guale e stato conferito, ai sensi dell’art. 19, comma 5, del D.lgs. n. 165 del 2001, alla
dott.sa Raffaella Cugini, dirigente amministrativo di seconda fascia, |'incarico di dirigente
dell’Ufficio Attivita negoziale e gestione del patrimonio, di cui all’art. 13, comma 3, lett. c),
del regolamento dell’Agenzia;

Vista la determinazione del Direttore Generale del 21 maggio 2020, n. 619, con la quale il
dott. Antonino Lagana & delegato, ai sensi dell’art. 10, comma 2, lett. e) del D.M. n.
245/2004, alla sottoscrizione dei contratti pubblici di servizi e forniture, degli Accordi e
Convenzioni con enti pubblici o soggetti privati, dei relativi atti di esecuzione e
modificazioni, nonché delle determinazioni di autorizzazione di spesa di importo non
superiore alle soglie di rilevanza europea di cui all’art. 35 del codice dei contratti pubblici
e ss.mm.ii..;

Vista la determinazione del Direttore Generale del 12 novembre 2020, n. 1157, con la
quale e stato conferito, ai sensi dell’art. 19, comma 5, del D.lgs. n. 165 del 2001, alla
dott.sa Raffaella Cugini, dirigente amministrativo di seconda fascia, l'incarico di dirigente
dell’ Ufficio Attivita negoziale e gestione del patrimonio, di cui all’art. 13, comma 3, lett. c),
del regolamento dell’Agenzia;

Visto il decreto legislativo n. 50/2016 recante “Codice dei Contratti Pubblici” e ss.mm.ii. e
in particolare I'art. 106, comma 1 lett. a) a tenor del quale i contratti di appalto possono
essere modificati senza una nuova procedura di affidamento “se le modifiche, a
prescindere dal loro valore monetario, sono state previste nei documenti di gara iniziali in
clausole chiare, precise e inequivocabili, che possono comprendere clausole di revisione
dei prezzi. Tali clausole fissano la portata e la natura di eventuali modifiche nonché le
condizioni alle quali esse possono essere impiegate, facendo riferimento alle variazioni dei
prezzi e dei costi standard, ove definiti. Esse non apportano _modifiche che avrebbero
l'effetto di alterare la natura generale del contratto o dell'accordo quadro”;

Viste le Linee Guida di attuazione del D. Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 emesse dall’ANAC;

Visto il D.P.R. 5 ottobre 2010 n. 207 recante “Regolamento di esecuzione ed attuazione

del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, recante Codice dei contratti pubblici relativi
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a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE” per la
parte vigente;

Visti la legge e il regolamento sull’amministrazione del patrimonio e per la contabilita
generale dello Stato;

Vista la Legge 30 dicembre 2021, n. 234, recante "Bilancio di previsione dello Stato per
I’'anno finanziario 2022 e bilancio pluriennale per il triennio 2022-2024";

Vista altresi la delibera del Consiglio di Amministrazione dell’AIFA n. 58 del 26 ottobre
2021, concernente |'adozione del documento di budget economico 2022 con annesso
budget per il triennio 2022-2024;

Visto il contratto recante CIG Z9B30D7F49, stipulato per n. 12 (dodici) mesi con la societa
BIO EDIL PROGETTI S.R.L. per i servizi di consulenza in ambito architettonico e tecnico in
relazione alle sedi dell’AIFA e autorizzato con Determina dirigenziale AM n. 37/2021 del
04/03/2021;

Tenuto conto che il suddetto contratto ha per oggetto i seguenti servizi:
A) attivita tecniche per la sede aggiuntiva dell’Agenzia;
B) attivita tecniche per le sedi attuali dell’Agenzia site in via del Tritone n.181 e via
del Tritone n. 169;
C) attivita tecniche per la nuova sede istituzionale dell’Agenzia;

Preso atto che il su citato contratto ha una durata di 12 mesi dalla data di sottoscrizione
dell’accettazione della lettera contratto ovvero dal 24/03/2021, salvo diversa
determinazione di AIFA, ovvero fino all’esaurimento dell’'importo contrattuale massimo
“a consumo” non garantito di € 38.000,00 oltre IVA e C.N.P.A.L.A;;

Tenuto conto che, alla data del 22/03/2022, sul contratto CIG Z9B30D7F49, in scadenza al
23/03/2022, sono pervenute ad AIFA fatture per un totale di euro 20.800,00, a fronte di
un importo massimo contrattualmente previsto di euro 38.000 oltre IVA;

Visto il Modulo 232_01 di “Richiesta Acquisti previsti nel Budget” trasmesso dall’Area
Amministrativa, prot. n. 33492/P del 21/03/2022 e assunto in pari data al prot. n.
33496/A dell’Ufficio Contabilita e Bilancio, con il quale il Dirigente dell’Area
Amministrativa richiede il “prolungamento temporale del contratto avente ad oggetto i
servizi di consulenza in ambito architettonico e tecnico — CIG Z9B30D7F49”, affidato alla
societa BIOEDIL PROGETTI S.r.l., giusta determina dirigenziale AM n. 37/2021, per un
importo massimo non garantito di € 38.000,00 (trentotottomila/00) oltre IVA e
C.N.P.A.lLA. - per i servizi di consulenza in ambito architettonico e tecnico delle sedi AIFA;

Preso atto, in merito, di quanto rappresentato dal DEC al RUP nella Relazione del
14/03/2022 n. prot. ANGP/30349/A, in cui si evidenzia che: “I servizi, e in particolare
quelli di cui al punto A del suddetto contratto, relativi alla sede aggiuntiva dell’Agenzia di
via del Tritone n. 142, sono tutt’ora in corso e non potranno concludersi entro il termine
contrattualmente previsto fissato al 23/03/2022”, rappresentando che lo slittamento di
tali attivita si e determinato alla luce della tempistica necessaria per ottenere dall’Agenzia
del Demanio la congruita del canone e il successivo nulla osta alla stipula del contratto di

locazione di tale sede aggiuntiva, “nulla osta, avvenuto con nota acquisita al prot. AIFA n.
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143669 in data 10/12/2021, solo a seguito del quale é stato possibile procedere con la
stipula del contratto di locazione in data 13/12/2021. | servizi di cui al punto B, invece,
sono conseguenti al termine delle attivita di cui al punto A in quanto legati al
trasferimento di parte del personale dalla sede di via del Tritone n. 181 alla nuova sede
aggiuntiva di via del Tritone n. 142” e precisando altresi che “nel contratto con la societa
Bioedil Progetti srl, viene espressamente previsto che i servizi oggetto del contratto
dovranno essere resi per <<mesi n. 12 (dodici) e, comunque, fino al completo
adempimento di tutte le obbligazioni contrattuali>> sussistendo i presupposti di cui all’art.
106, comma 1 lettera a) del D. Lgs. n. 50/2016, si propone, pertanto, per consentire
l'ultimazione delle attivita in corso, una modifica del contratto per estenderne la durata di
ulteriori 12 mesi e, comunque, fino al completo adempimento di tutte le obbligazioni
contrattuali. Si precisa, infatti, che tale modifica, oltre ad essere espressamente prevista
nei documenti di gara iniziali in clausole chiare, precise e inequivocabili, non altera la
natura generale del contratto e non comporta oneri aggiuntivi per AIFA rispetto
all'importo massimo di euro 38.000,00 (trentottomila/00), oltre IVA e C.N.P.A.l.A. gia
autorizzato con la sopra citata Determina Dirigenziale AM n. 37/2021”. (All. 1)

Considerato che ai sensi dell'art. 106 comma 1 D.Lgs. n. 50/16 e ss.mm.ii. “Le modifiche,
nonché le varianti, dei contratti di appalto in corso di validita devono essere autorizzate
dal RUP con le modalita previste dall'ordinamento della stazione appaltante cui il RUP
dipende";

Preso atto del nulla osta del RUP acquisito in data 14/03/2022 a mezzo e-mail, in
considerazione del fatto che sussistono le condizioni richieste dall’art. 106 comma 1 lett.
a) del Codice dei contratti pubblici, che la modifica & stata esplicitamente prevista nel
contratto e che la medesima non ha I'effetto di alterare la natura generale del contratto,
lasciando invariate tutte le altre condizioni, incluse quelle economiche (All. 2);

Preso atto della e-mail dell’Ufficio Contabilita e Bilancio del 21/03/2022 con la quale si
evidenzia che la modifica richiesta non implica alcun onere aggiuntivo rispetto alle
somme previamente autorizzate con la Determina dirigenziale AM n. 37 del 04/03/2021;

Ritenuto opportuno nel caso di specie procedere alla modifica del contratto in
argomento, sussistendo nel caso di specie tutti i presupposti di diritto;

Per tutte le suesposte ragioni
DETERMINA

Art. 1
(autorizzazione della modifica del contratto)

1. Per le motivazioni di cui in premessa e autorizzata, ai sensi dell’art. 106 comma 1
lettera a) del D.Lgs. n. 50/16 e ss.mm.ii., la modifica della durata del contratto
stipulato con la societa BIOEDIL PROGETTI S.r.l., con sede legale in Roma (RM) via
Guido Reni, n. 56, Codice Fiscale e Partita IVA 04947331007, avente ad oggetto i
servizi di consulenza in ambito architettonico e tecnico in relazione alle sedi
dell’AIFA - CIG Z9B30D7F49.
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2. Per effetto di detta modifica la durata del contratto € estesa sino al 23/03/2023,
ovvero fino al completo esaurimento del corrispettivo massimo non garantito
contrattualmente previsto pari a euro 38.000,00 (trentottomila/00), oltre IVA e
C.N.P.A.LLA,, salva diversa indicazione dell’AIFA, fermo restando il rispetto della
normativa vigente e comunque fino al completo adempimento di tutte le
obbligazioni contrattuali.

Art. 2
(autorizzazione alla spesa)

1. La su menzionata modifica contrattuale del contratto CIG Z9B30D7F49 non
comporta ulteriori oneri aggiuntivi per AIFA rispetto all'importo massimo
contrattuale autorizzato con la Determina dirigenziale AM n. 37 del 04/03/2021.

Art. 3
(pubblicita e trasparenza)

1. Gli atti relativi alla presente procedura, incluso il presente provvedimento, saranno
pubblicati sul sito istituzionale dell’AIFA al link https://www.aifa.gov.it/bandi-di-
gara-e-contratti (file disponibile in formato PDF).

2. Le pubblicazioni di cui all’art. 29, commi 1 e 2, del D. Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii.
avverranno sul sito del MIT al seguente link www.serviziocontrattipubblici.it nel
rispetto di quanto previsto dall’art. 29 comma 4 bis del D. Lgs n. 50/2016 e

ss.mm.ii.
Il Dirigente dell’Area Amministrativa
Antonino Lagana
Firmato digitalmente da: LAGANA' ANTONINO
Ruolo: Dirigente
Organizzazione: AIFA - AGENZIA ITALIANA DEL FARMACO
Data: 22/03/2022 16:02:55
Allegati:

1) Relazione del DEC;
2) Autorizzazione del RUP.

Pubblicato sul profilo del committente in data
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